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1. PROIECTUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI 
 

1.1. Prezentare generală a proiectului 

1. Guvernul Republicii Moldova (Guvernul RM), prin Ministerul Educației și Cercetării 
(MEC), implementează PROIECTUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A CALITĂȚII EDUCAȚIEI (EQIP sau 
Proiect), finanțat de Banca Mondială (Banca) pe baza: 

a. Acordului de Împrumut (LA), care include: (i) o componentă neconcesională 
în valoare de 36,5 milioane EUR (echivalentul a 40 milioane USD), și (ii) o 
componentă concesională în valoare de 10,0 milioane USD, acordată prin 
Facilitatea Globală de Finanțare Concesională (GCFF), pe bază 
nerambursabilă, datat 30 iunie 2023 și ratificat de Parlamentul Republicii 
Moldova prin Legea nr. 224/2023, modificată ulterior prin Amendamentul nr. 
1 la LA, datat 10 octombrie 2024, ratificat prin Legea nr. 256/2024 și intrat în 
vigoare la 9 ianuarie 2025; 

b. Acordului de Grant ELP (ELP GA), în valoare de 5,0 milioane USD, finanțat prin 
Fondul Fiduciar cu Donatori Multipli al Parteneriatului pentru Învățare 
Timpurie (ELP), datat 30 iunie 2023 și ratificat de Parlamentul Republicii 
Moldova prin Legea nr. 223/2023, modificată prin Amendamentul nr. 1 la ELP 
GA, datat 10 octombrie 2024, ratificat prin Legea nr. 275/2024 și intrat în 
vigoare la 9 ianuarie 2025; și 

c. Acordului de Grant GPE (GPE GA), în valoare de 4,8 milioane USD, finanțat de 
Parteneriatul Global pentru Educație (GPE), datat 30 iunie 2023 și ratificat de 
Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 222/2023, modificată prin 
Amendamentul nr. 1 la GPE GA, datat 10 octombrie 2024, ratificat prin Legea 
nr. 273/2024 și intrat în vigoare la 9 ianuarie 2025. 

2. Implementarea Proiectului este planificată pentru o perioadă de șase ani, între 
octombrie 2023 și decembrie 2029, incluzând finanțarea din partea IBRD și GCFF, cu excepția: 
(i) Componentei 1.3, care va fi implementată conform datei de închidere a Acordului de Grant 
GPE, respectiv 31 decembrie 2027; și (ii) Acordului de Grant ELP, care are data de închidere la 
30 iunie 2027. Proiectul se încadrează în strategiile generale ale Guvernului RM pentru 
integrarea europeană în domeniul educației și în angajamentul său de a îmbunătăți calitatea 
sistemului educațional din Republica Moldova. 

3. EQIP sprijină programul de reformă al Guvernului RM, prin finanțarea unor 
activități care vor: (i) îmbunătăți mediul de învățare în Instituțiile Participante, cu un accent 
special pe sprijinirea elevilor defavorizați; și (ii) consolida capacitatea MEC în managementul 
sectorului educațional și răspunsul la criza refugiaților. Prin acest Proiect, Banca va sprijini 
Guvernul RM în implementarea reformelor necesare, inclusiv inițiative pentru: 

a. Îmbunătățirea calității educației și a mediului de învățare în instituțiile vizate; 
și 

b. Dezvoltarea capacității instituționale pentru a elabora, implementa și evalua  
reformele educaționale și a intervențiilor pentru răspunsul la criza 
refugiaților. 
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1.2. Componentele Proiectului 

4. Proiectul este structurat în jurul a patru componente, după cum urmează: 
 

a) Partea 1. Îmbunătățirea Calității Practicilor Didactice. Îmbunătățirea calității 
predării prin, printre altele: 

1.1.  

(a) Dezvoltarea și implementarea: (i) formării continue pentru cadrele didactice și 
managerii selectați, conform Standardelor profesionale pentru profesori și 
manageri școlari; și (ii) Extinderea evaluării calității practicilor didactice; și  

(b) Dezvoltarea și implementarea formării continue pentru cadrele profesorii și 
educatorii selectați din educația timpurie (ECE) privind curriculumul ECE, inclusiv 
predarea și învățarea în spații interioare, exterioare și prin joc, precum și 
furnizarea materialelor aferente; realizarea evaluărilor calității furnizorilor 
selectați de servicii de educație și îngrijire timpurie (ECEC). 

1.2. Dezvoltarea, testarea și implementarea: 

(a) Unei evaluări formative rapide în domeniile esențiale, pentru identificarea 
elevilor și a dificultăților acestora în învățare; 

(b) Unui Program de recuperare a învățării; și 

(c) Unui program suplimentar de meditații pentru Elevii Defavorizați, aflați în 
ultimele 20% din clasament. 

1.3. Dezvoltarea Subproiectelor școlare, prin acordarea de Granturi tehnice școlare 
(SIG), pentru a sprijini oportunitățile de dezvoltare profesională continuă a 
profesorilor prin crearea unei rețele profesionale de învățare între profesorii din 
Republica Moldova și cei din alte țări; precum și a unor proiecte școlare care 
promovează practici pedagogice inovatoare. Implementarea Componentei 1.3 
se va face prin Programul SIG, descris în Secțiunea 1.4 a acestui Manual. 

b) Partea 2. Îmbunătățirea Calității Mediului de Învățare în Instituțiile Participante. 
Îmbunătățirea mediului de învățare în Instituțiile Participante, prin, printre altele: 

2.1. Echiparea Instituțiilor Participante: 

(a) Dotarea Instituțiilor Participante, cu mobilier, tehnologie informațională 
(IT) și  echipamente pentru Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică 
(STEM), precum și materiale didactice și de învățare pentru elevii cu 
dizabilități; 

(b) Oferirea de instruiri pentru profesorii și managerii Instituțiilor 
Participante, inclusiv prin ghiduri de utilizare și videoclipuri demonstrative 
privind operarea și întreținerea echipamentelor IT și STEM, precum și 
utilizarea acestora în metodologii moderne de predare și integrarea 
materialelor digitale în procesul de învățare din clasă; 

(c) Echiparea noilor licee construite în cadrul Părții 2.3 (a) cu mobilier și 
echipamente pentru sălile de clasă, cantine, facilități sportive, și orice alte 
dotări necesare pentru asigurarea funcționalității complete a acestor licee. 

2.2.  Executarea lucrărilor civile pentru reabilitarea: 
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a) Instituțiilor Participante; și 

b) Unităților ECEC Selectate. 

2.3. Construirea de Licee Moderne: 

(a) Construirea a trei (3) licee în Regiuni prioritare; și 

(b) Elaborarea și implementarea modulelor de instruire precum și a 
manualelor privind întreținerea școlilor, inclusiv operarea și întreținerea 
tehnologiile ecologice în noile licee construite. 

c) Partea 3. Consolidarea Capacității de Management al Sectorului Educațional și de 
Răspuns la Criza Refugiaților 

3.1. Îmbunătățirea planificării, managementului și evaluării reformelor educaționale prin, 
printre altele: 

(a) Modernizarea și extinderea sistemului existent de Informații pentru 
Managementul Educației, pentru o utilizare mai eficientă a datelor în 
sprijinul deciziilor de management la toate nivelurile; 

(b) Consolidarea capacității naționale de administrare, analiză a datelor și 
diseminare a rezultatelor evaluărilor naționale și internaționale ale 
elevilor; 

(c) Actualizarea standardelor profesionale pentru cadrele didactice și 
managerii școlari; 

(d) Revizuirea planificării investițiilor în infrastructura educațională la nivel 
național, inclusiv adaptarea sectorului educațional la schimbările 
climatice; 

(e) Sprijinirea dezvoltării capacităților naționale și subnaționale pentru 
coordonarea reformelor din învățământul secundar superior și extinderea 
ECEC; 

(f) Realizarea unei evaluări de impact asupra Programului de Recuperare a 
Învățării și a expansiunii ECEC. 

3.2. Managementul Proiectului 

(a) Sprijinirea Echipei de Management al Proiectului (PMT) în activitățile de 
management, monitorizare și evaluare, inclusiv, printre altele: (i) 
supravegherea și implementarea proiectului; (ii) asigurarea conformității 
cu cerințele Proiectului, precum management financiar, achiziții, aspecte 
de mediu și sociale (E&S) și alte domenii tehnice necesare; și (iii) 
implementarea activităților de informare legate de Proiect. 

(b) Sprijinirea Echipei Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală 
(NORLD) în activitățile de management, monitorizare și evaluare, inclusiv, 
printre altele: (i) supravegherea și implementarea proiectului; (ii) 
asigurarea conformității cu cerințele Proiectului, precum management 
financiar, achiziții, aspecte de mediu și sociale (E&S) și alte domenii tehnice 
necesare; și (iii) implementarea activităților de informare legate de 
Proiect. 

d) Partea 4. Răspuns de Urgență Contingent. Asigurarea unui răspuns imediat în cazul 
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unei Crize sau Situații de Urgență Eligibile, după necesitate. 

 

1.3. Finanțarea Proiectului 

5. Costurile și finanțarea pe fiecare componentă a Proiectului (inclusiv Programul SIG 
în cadrul Componentei 1.3) sunt prezentate în Tabelul 1 de mai jos. Finanțarea din partea 
Guvernului RM va fi asigurată ca finanțare paralelă pentru Proiect. 

Tabelul 1. Costul Total al Proiectului și Finanțarea pe Componentă (echivalent în milioane 
USD) 

Componentele proiectului IBRD GPE ELP GCFF Total 
Guvernul 

RM 
Componenta 1: Îmbunătățirea Calității Predării 8.6 4.8 2.7 

10.0 59.8 10.0 

Inclusiv Componenta 1.3 — 4.8 — 
Componenta 2: Îmbunătățirea Calității Mediului de 
Învățare în Instituțiile Participante 24.7 — 2.3 

Componenta 3: Consolidarea Capacității de 
Management al Sectorului Educațional și a 
Răspunsului la Refugiați 

6.7 — — 

Total 40.0 4.8 5.0 

6. Finanțarea din partea IBRD va acoperi activitățile din Părțile 1.1(a), 2.1, 2.2(a), 2.3, 
3.1 și 3.2(b), și 3.2(a) ale Proiectului într-un raport de ¾ la ¼ cu fondurile GCFF, în timp ce 
Partea 1.3 va fi finanțată de GPE, iar Părțile 1.1(b) și 2.2(b) vor fi finanțate de ELP. 

 

1.4. Programul Granturilor tehnice școlare 

7. Obiectivul principal al Programului SIG este de a sprijini: 

a. Oportunități de dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice active; și 

b. Activități care promovează practici pedagogice inovatoare în diverse domenii 
prioritare astfel cum sunt descrise în Secțiunea 3.3. 

8. Programul SIG va fi implementat printr-un concurs deschis de propuneri de 
subproiecte. Un număr total de 120 de Școli vor beneficia de bunuri, servicii și instruire în 
perioada 2025-2027, achiziționate centralizat de MEC prin PMT și livrate individual către școli, 
conform fiecărui Acord SIG și Subproiect școlar. 

9. Următorii indicatori suplimentari specifici sunt prevăzuți a fi atinși în cadrul 
componentei 1.3 până la data încheierii Programului SIG, conform cadrului de rezultate și 
indicatorilor de monitorizare ai EQIP (Anexa 3):  

a. Număr de manuale achiziționate și distribuite: (valoare inițială: 0; țintă: 600); 

b. Număr de profesori instruiți: (valoare inițială: 0; țintă: 120); 

c. Număr de copii care vor beneficia direct de granturi: (valoare inițială: 0; țintă: 
8.000), dintre care:  

 Fete în STEM: (valoare inițială: 0; țintă: 4.000); 

 Copii cu dizabilități și/sau CES: (valoare inițială: 0; țintă: 100); 

 Copii refugiați: (valoare inițială: 0; țintă: 70); 
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d. Reducerea diferenței de gen în educația STEM: (valoare inițială: 7%; țintă: 
5%). 

 

1.5. Manualul de Operațiuni privind Granturile Tehnice Școlare 

10. Obiectivul acestui Manual este de a furniza informații detaliate privind 
aranjamentele de implementare a Programului SIG în cadrul Componentei 1.3 a EQIP. 

11. Acest Manual a fost elaborat în conformitate cu reglementările Băncii, prevederile 
Acordului de Împrumut, Acordului de Grant GPE, POM, PAD și legislația Republicii Moldova. 

12. Manualul acoperă următoarele aspecte legate de Programul SIG (dar nu se 
limitează la acestea): 

a. Descrierea detaliată a activităților care vor fi desfășurate în cadrul Programului 
SIG; 

b. Descrierea detaliată a aranjamentelor instituționale (inclusiv rolurile și 
responsabilitățile părților interesate) pentru implementarea Programului SIG; 

c. Proceduri administrative, contabile, de audit, de raportare, financiare, de 
achiziție și de decontare pentru Programul SIG; 

d. Criterii de eligibilitate, evaluare și selectare, cerințe, proceduri și documente 
pentru aprobarea Subproiectelor școlare, inclusiv grile de evaluare; 

e. Grila de evaluare a Granturilor tehnice școlare; 
f. Modelul Acordului de Grant tehnic școlar. 

 

13. Acest Manual trebuie utilizat împreună cu Documentul de Evaluare a 
Proiectului EQIP, Acordul de Împrumut, Acordul de Grant GPE și Manual Operațional al 
Proiectului (POM) pentru a înțelege bazele conceptuale și juridice și pentru a evita 
eventualele neclarități sau duplicări inutile. 

14. Orice referire la un anumit capitol, secțiune, paragraf, notă de subsol sau orice 
altă parte de text/tabel/figură din acest Manual poate fi făcută cu sau fără utilizarea 
cuvintelor” din acest Manual”. Aceasta va fi interpretată ca fiind aplicabilă exclusiv acestui 
Manual. 

15. Manualul este supus revizuirilor și îmbunătățirilor periodice, conform 
necesităților, și este supus aprobării MEC cu acordul prealabil al Băncii. 

16. Versiunile în limba română și engleză ale Manualului vor fi disponibile pe site-
ul oficial al MEC (www.mec.gov.md). 

17. În caz de discrepanțe între acest Manual, pe de o parte și Acordul de Împrumut, 
Acordul de Grant GPE, Acordul de Grant ELP sau POM, pe de altă parte, prevederile 
oricăruia dintre ultimele patru documente vor prevala. 

18. În caz de discrepanțe între acest Manual, pe de o parte, și Acordul SIG, Termenii 
de Referință pentru Ofițerul SIG sau alți specialiști/consultanți implicați în Programul SIG, 
prevederile acestui Manual vor prevala. 
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1.6. Lista acronimelor, abrevierilor și definițiilor utilizate în acest 
Manual 

19. Termenii cu majuscule utilizați în acest Manual au înțelesurile atribuite de 
Acordul de Împrumut, Acordul de Grant GPE și Manualul Operațional al Proiectului, cu 
excepția cazului în care acest Manual prevede altfel. 

20. Pentru scopurile acestui Manual, următoarele acronime, abrevieri și definiții 
au următoarele semnificații: 

(1) ”Ghidurile Anticorupție”, astfel cum sunt definite în Anexa la Acordul de Grant 
GPE, înseamnă, în scopul paragrafului 2 din Anexa la Condițiile Standard, 
”Ghidurile privind Prevenirea și Combaterea Fraudelor și Corupției în 
Proiectele Finanțate prin Împrumuturi IBRD și Credite și Granturi IDA”, datate 
15 octombrie 2006, și revizuite în ianuarie 2011 și la 1 iulie 2016. 

(2) „APR” – Raport anual de progres; 

(3) „CCRM” – Curtea de Conturi a Republicii Moldova; 

(4) „Elevi defavorizați” – înseamnă elevii care îndeplinesc definiția prevăzută 
în POM și, astfel, includ următoarele categorii:  

(i) Elevi din familii sărace; 
(ii) Elevi din mediul rural; 
(iii) Fete1; 
(iv) Elevi de etnie romă; 
(v) Elevi refugiați din Ucraina; 
(vi) Elevi cu riscul de a rămâne în urmă din punct de vedere academic; și 
(vii) Elevi cu dizabilități și/sau CES; 

(5) „ECE” – educație timpurie; 

(6) ”ECEC” – educația și îngrijirea timpurie a copilului; 

(7) „ELP” – Fondul Fiduciar cu Donatori Multipli al Parteneriatului în Educație 
Timpurie; 

(8) „Acordul de Grant ELP” și „ELP GA” înseamnă Acordul de Grant ELP, 
numărul TF0C1507, datat 30 iunie 2023, astfel cum este descris în 
Secțiunea 1.1 a acestui Manual; 

(9) „E&S” – mediu și social; 

(10) „EQIP” – și "Proiect" înseamnă Proiectul ”Îmbunătățirea calității educației” 
așa după cum este descris în Anexa 1 la Acordul de Grant GPE; 

(11) „ESMF” înseamnă Cadrul de management de mediu și social; 

(12)  „ESMP” înseamnă Planul de management de mediu și social. 

(13) „FM” – management financiar; 

(14) „GA” – Acord de Grant; 

 
1 Fetele în domeniul STEM 
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(15) „GBV” înseamnă violență bazată pe gen. 

(16) „GCFF” – Facilitatea Globală de Finanțare Concesională; 

(17) „Instituție de învățământ general” și „GEI” înseamnă o instituție de 
învățământ general din Republica Moldova, indiferent dacă este 
înregistrată ca persoană juridică sau nu (face parte din infrastructura 
educațională a APL), care poate fi o școală primară (clasele 1-4); un 
gimnaziu (învățământ secundar, ciclul 1, clasele 5-9); un liceu (învățământ 
secundar, ciclul 2, clasele 10-12, denumit și „liceu” conform acordurilor de 
finanțare EQIP); sau o instituție care combină diferite sau toate nivelurile 
învățământului general, respectiv: școală primară + gimnaziu (denumit 
„gimnaziu”); școală primară + gimnaziu + liceu (denumit „liceu”); orice altă 
combinație similară. GEI poate include o instituție preșcolară (grădiniță), 
dar acest lucru nu este obligatoriu. Această definiție nu include instituții 
preșcolare (grădinițe) individuale. 

(18) „Guvernul RM” – Guvernul Republicii Moldova; 

(19) „GRM” – Mecanismul de soluționare a reclamațiilor; 

(20) „GPE” – Parteneriatul Global pentru Educație; așa cum este definit în 
Acordul de Grant GPE; 

(21) „Grantul GPE” înseamnă grantul în valoare de 4,8 milioane USD din partea 
GPE, acordat de Bancă Republicii Moldova, conform prevederilor Art. III 
din Acordul de Grant GPE și Secțiunii 1.1 din prezentul Manual; 

(22) „Acordul de Grant GPE” și „GPE GA” înseamnă Acordul de Grant GPE cu 
numărul TF0C1484, datat 30 iunie 2023, așa cum este descris în Secțiunea 
1.1 din prezentul Manual; 

(23) „Data de închidere a Grantului GPE” înseamnă ultima zi a perioadei de 
retragere a fondurilor din Grantul GPE, respectiv 31 decembrie 2027, 
conform Secțiunii III.B.2 din Anexa 2 la Acordul de Grant GPE. 

(24) „IBRD” – Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare; 

(25) „IPF” – Finanțarea proiectelor de investiții; 

(26) „IT” – tehnologia informației; 

(27) „LEG” – Grupul local pentru educație; 

(28) „Acord de Împrumut” și „LA” înseamnă Acordul de Împrumut 
(Împrumutul cu numărul 9536-MD; GCFF TF cu numărul TF0C1762), 
conform prevederilor Secțiunii 1.1 din prezentul Manual. 

(29) „APL” – autoritate publică locală; 

(30) „M&E” – monitorizare și evaluare; 

(31)  „MDL” înseamnă leul Republicii Moldova; 

(32)  „Ministerul Educației și Cercetării” și „MEC”, așa cum sunt definite în 
Anexa la Acordul de Grant GPE, desemnează ministerul Republicii Moldova 
cu aceeași denumire sau orice succesor legal al acestuia, acceptabil pentru 
Bancă; 
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(33) „Ministerul Finanțelor” și „MF”, așa cum sunt definite în Anexa la Acordul 
de Grant GPE, desemnează Ministerul Republicii Moldova cu aceeași 
denumire sau orice succesor legal al acestuia, acceptabil pentru Bancă. 

(34) „MPR” – Raport lunar de progres; 

(35) „BNM” – Banca Națională a Moldovei; 

(36) „ANCE” – Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a Republicii 
Moldova; 

(37) „SND” – Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030” a Republicii 
Moldova; 

(38) „NORLD” înseamnă Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, 
așa cum este definit în Anexa la Acordul de Grant GPE; 

(39)  „PMT”, așa cum este definit în Anexa la Acordul de Grant GPE, înseamnă 
Echipa de Management al Proiectului din cadrul MEC, responsabilă de 
coordonarea și gestionarea generală a Proiectului, menționată în 
Secțiunea I.A din Anexa 2 la prezentul Acord, sau orice succesor legal al 
acesteia, acceptabil pentru Bancă; 

(40) „Documentul de evaluare a proiectului” și „PAD” înseamnă Documentul 
de Evaluare a Proiectului EQIP, aprobat de Bancă la data de 9 mai 2023, 
Raport Nr.: PCBASIC0268069. 

(41) „Manualul operațional al Proiectului” și „POM” înseamnă Manualul de 
Operare al Proiectului EQIP, așa cum este definit în Anexa la Acordul de 
Grant GPE; 

(42) „PR” – relații publice; 

(43)  „Regiuni prioritare” au semnificația descrisă în paragraful 28 din PAD și 
Secțiunea 3.3 din prezentul Manual; 

(44) „Data de închidere a Proiectului” înseamnă 31 decembrie 2029, conform 
prevederilor Secțiunii III.B.2 din Anexa 2 la Acordul de Împrumut; 

(45) „Coordonator de Proiect” sau „PC” înseamnă Coordonatorul Proiectului 
EQIP, așa cum este descris în Secțiunea 1.6 din POM; 

(46) „Director executiv al Proiectului” sau „PED” înseamnă Directorul Executiv 
al Proiectului EQIP, așa cum este descris în Secțiunea 1.6 din POM; 

(47)  „Director General al Proiectului” sau „PGD” înseamnă Directorul General 
al Proiectului EQIP, așa cum este descris în Secțiunea 1.6 din POM; 

(48) „PP” înseamnă Planul de achiziții; 

(49)  „QPR” înseamnă Raportul trimestrial de progres; 

(50)  „Școală”, așa cum este definită în Anexa la Acordul de Grant GPE, 
înseamnă un Solicitant al cărui Subproiect școlar a fost considerat eligibil 
pentru a primi un Grant tehnic școlar, în conformitate cu criteriile stabilite 
în Manualul de Operațiuni privind Granturile tehnice școlare, și care a 
primit sau urmează să primească un Grant tehnic școlar în baza unui Acord 
de Grant tehnic școlar, care urmează să fie încheiat în cadrul Părții 1.3 a 
Proiectului; „Școli” înseamnă fiecare dintre astfel de Școli. 
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(51)  „Grant tehnic școlar” (și „SIG”), așa cum este definit în Anexa la Acordul 
de Grant GPE, înseamnă bunuri, servicii non-consultanță, servicii de 
consultanță și instruire finanțate din fondurile Grantului GPE, care 
urmează să fie furnizate Școlilor în cadrul Părții 1.3 a Proiectului, în scopul 
implementării unui Subproiect școlar, sub rezerva termenilor, condițiilor și 
procedurilor specifice stabilite în Manualul de Operațiuni privind  
Granturile tehnice școlare și în Acordul de Grant tehnic școlar; 

(52) „Acord de grant tehnic școlar” (și „Acord SIG” sau „SIGA”), așa cum este 
definit în Anexa la Acordul de Grant GPE, înseamnă oricare dintre 
acordurile menționate în Secțiunea I.D din Anexa 2 la Acordul de Grant 
GPE. 

(53) „Cerere de grant tehnic școlar” (și „Cerere SIG”) înseamnă o solicitare 
oficială pentru un grant tehnic școlar din partea unei GEI interesate 
(„Solicitant” și „Solicitant SIG”), elaborată și transmisă către MEC (inclusiv 
documentele anexate), conform prevederilor prezentului Manual. 

(54)  „Manual de operațiuni privind granturile tehnice școlare” (și „SIGOM” 
sau „Manual”), așa cum este definit în Anexa la Acordul de Grant GPE, 
înseamnă manualul care urmează să fie elaborat, aprobat și adoptat de 
către Republica Moldova, prin intermediul MEC, pentru a facilita 
implementarea Părții 1.3 a Proiectului, care poate fi modificat periodic cu 
aprobarea prealabilă în scris a Băncii. 

(55)  „Programul de granturi tehnice școlare” (și „Program SIG” sau „SIGP”) 
înseamnă programul care urmează să fie implementat în cadrul 
Componentei 1.3 a Proiectului EQIP, așa cum este descris în Secțiunile 1.2 
și 1.4 din prezentul Manual; 

(56)  „Data de închidere a Programului de granturi tehnice școlare” (și „Data 
de închidere a Programului SIG”) înseamnă 31 decembrie 2027, conform 
prevederilor Secțiunii III.B.2 din Anexa 2 la Acordul de Grant GPE; 

(57) „Planul de închidere a Programului de granturi tehnice școlare” (și 
„Planul de închidere a Programului SIG”) înseamnă planul de închidere a 
Programului SIG, așa cum este descris în Secțiunea 4.2; 

(58) „Subproiecte școlare”, așa cum sunt definite în Anexa la Acordul de Grant 
GPE, înseamnă subproiecte eligibile pentru Școli, aprobate de Republica 
Moldova prin MEC și Bancă, în conformitate cu prevederile prezentului 
Manual; 

(59) „Comitetul de selectare a Subproiectelor școlare” (și „Comitetul de 
Selectare”), așa cum este definit în Anexa la Acordul de Grant GPE, 
înseamnă comitetul cu aceeași denumire care urmează să fie instituit în 
cadrul MEC pentru selectarea Subproiectelor școlare, menționat în 
Secțiunea I.A.3 din Anexa 2 la Acordul de Grant GPE. 

(60) „CES” înseamnă (copii cu) cerințe educaționale speciale; 

(61) „SSM” înseamnă Managerul Subproiectului școlar, așa cum este definit în 
Secțiunea 2.3; 
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(62) „SST” înseamnă Echipa Subproiectului școlar, așa cum este definită în 
Secțiunea 2.3; 

(63) „STEM” înseamnă știință, tehnologie, inginerie și matematică. Conform 
Ordinului MEC nr. 439/2024 privind Aprobarea Cadrului Educațional 
pentru Școlile Primare, Gimnazii și Licee pentru anii 2024-2025, 
următoarele discipline sunt identificate ca STEM: matematică, fizică, 
astronomie, informatică, tehnologii informaționale și de comunicații, 
chimie, biologie, zoologie, geografie. În cazul introducerii unei noi 
discipline STEM de către MEC, aceasta intră sub incidența prezentului 
Manual fără a fi necesară modificarea corespunzătoare a Manualului. 

(64) „Propunere de subproiect” și „Propunere” înseamnă o propunere de 
proiect a Solicitantului, având ca scop abordarea nevoilor sale eligibile 
specifice prin aplicarea și beneficierea de sprijin în cadrul Programului SIG, 
care a fost elaborată și transmisă către MEC ca parte a Cererii SIG, în 
conformitate cu prezentul Manual. În cazul în care o Propunere de 
subproiect este aprobată de Bancă și MEC în conformitate cu acest 
Manual, aceasta dobândește statutul și devine un „Subproiect școlar” (a 
se vedea definiția de mai sus din prezenta Secțiune 1.6); 

(65) „ToR” înseamnă Termeni de Referință; 

(66) „Instruire” (formare), așa cum este definită în Anexa la Acordul de Grant 
GPE, înseamnă cheltuielile aferente studiilor, cursurilor de formare, 
seminarelor, atelierelor de lucru și altor activități de instruire legate de 
Proiect, care nu sunt incluse în contractele pentru bunuri sau servicii 
prestate de furnizori, incluzând costurile pentru materialele de instruire, 
închirierea spațiilor și echipamentelor, cheltuielile de transport, cazare și 
diurnă ale participanților și formatorilor, onorariile formatorilor și alte 
costuri diverse legate de instruire, toate acestea fiind stabilite pe baza unui 
buget anual agreat cu Banca. 
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2. ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE 
 

2.1. Ministerul Educației și Cercetării 
21. MEC va exercita drepturile și își va îndeplini obligațiile în temeiul Acordului de 

Grant GPE, al acestui Manual, al fiecărui Acord SIG și al fiecărui contract de achiziție într-un 
mod care să protejeze interesele Republicii Moldova și ale Băncii și să îndeplinească scopurile 
Acordului de Grant GPE, precum și să atingă indicatorii descriși în Secțiunea 1.4. 

22. MEC este agenția de implementare a Componentei 1.3 a EQIP și, în consecință, a 
Programului SIG. 

23. Direcția Învățământ General din cadrul MEC colaborează îndeaproape cu PMT 
pentru implementarea Programului SIG. 

 

2.2. Echipa de Management al Proiectului (PMT) 

24. PMT va fi responsabilă de implementarea generală, administrarea și coordonarea 
Programului SIG. În acest proces, PMT va fi sprijinită de Direcția Învățământ General din cadrul 
MEC. 

25. Personalul de bază al PMT responsabil pentru implementarea Programului SIG 
este format din următoarele opt persoane: 

1) Coordonator de proiect; 

2) Ofițer pentru granturi tehnice școlare; 

3) Specialist în management financiar; 

4) Specialist în achiziții; 

5) Specialist în monitorizare și evaluare; 

6) Specialist în mediu; 

7) Specialist social; și 

8) Specialist în comunicare. 

26. Responsabilitățile generale ale personalului de bază al PMT (cu excepția Coordonatorului 
de Proiect) sunt descrise în Secțiunile 2.2.1 - 2.2.7 de mai jos. Mai multe detalii sunt furnizate 
în POM. 

2.2.1. Ofițer SIG 

27. Principalele roluri și responsabilități ale Ofițerului SIG sunt de a sprijini MEC în 
gestionarea implementării activităților SIGP din cadrul Componentei 1.3. Acesta este 
responsabil de supravegherea tuturor activităților SIGP din perspectiva managementului 
financiar, achizițiilor, aspectelor sociale și de mediu, monitorizării și evaluării, precum și a 
comunicării publice, în colaborare cu specialiștii relevanți din PMT. 

28. Ofițerul SIG participă la revizuirea și evaluarea cererilor SIG (inclusiv a 
propunerilor de proiecte) și este responsabil de monitorizarea implementării Subproiectelor 
școlare și de revizuirea rapoartelor de progres/finale întocmite de Școli. De asemenea, este 
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responsabil de comunicarea zilnică cu reprezentanții MEC – în special cu Direcția Învățământ 
General – care sunt responsabili de implementarea activităților SIGP finanțate prin Proiect, 
precum și de colaborarea și comunicarea cu școlile. 

29. Modelul de Termeni de Referință pentru Ofițerul SIG, detaliind responsabilitățile 
esențiale în fazele de inițiere și execuție ale Programului SIG, este furnizat în Anexa 9 a acestui 
Manual. 

30. Ofițerul SIG va fi asistat de un al doilea Ofițer SIG în implementarea Programului 
SIG, oferind sprijin și asistență Solicitanților2 și Școlilor și desfășurând alte activități și sarcini 
legate de Programul SIG, conform instrucțiunilor Ofițerului SIG. Ofițerul SIG 2 va fi selectat și 
contractat de către MEC după aprobarea acestui Manual. Ofițerul SIG 2 va lucra sub 
supravegherea generală și coordonarea Coordonatorului de Proiect (PC) și în strânsă 
colaborare și sub îndrumarea Ofițerului SIG. 

31. Ofițerul SIG 2 va prezenta rapoarte lunare de progres și facturi către PED, cu o 
coordonare și contrasemnare prealabilă de către PC. În acest scop, modelul din Anexa 9 va fi 
ajustat cu prevederile Secțiunii 2.2.1, atunci când este necesar pentru utilizare. Acesta nu este 
membru al personalului de bază al PMT. 

 

2.2.2. Specialist în Management Financiar 

32. Specialistul în management financiar este responsabil de monitorizarea 
sistemului de management financiar al Programului SIG, în conformitate cu standardele 
contabile aplicate de Bancă și de Republica Moldova, astfel încât acestea să reflecte 
activitățile, resursele și costurile aferente activităților; monitorizarea achizițiilor și utilizării 
bunurilor/serviciilor finanțate din fondurile SIG și propunerea de activități pentru asigurarea 
conformității cu procedurile Republicii Moldova și ale Băncii pentru management financiar. 

33. Specialistul FM este responsabil de inițierea și monitorizarea plăților pentru 
bunurile și serviciile achiziționate din fondurile SIG pe baza contractelor de achiziție. În plus, 
Specialistul FM va oferi sprijin pentru aprobarea și transferul/aprovizionarea la timp a 
bunurilor/serviciilor de la MEC către Școli. 

34. Specialistul FM poate fi asistat de un consultant FM suplimentar pentru 
desfășurarea activităților legate de managementul financiar al Programului SIG. Necesitatea 
unui asistent suplimentar pentru Specialistul FM va fi revizuită, iar decizia de selectare și 
contractare a acestuia va fi luată de PMT, cu o coordonare prealabilă cu Banca. 

 

2.2.3. Specialist în Achiziții 

35. Specialistul în achiziții va desfășura achizițiile în cadrul Programului SIG în 
conformitate cu regulile și procedurile Băncii, POM și detaliile specifice prevăzute în acest 
Manual, dacă există. Specialistul în achiziții va oferi sprijin și îndrumare (instruire) Ofițerilor 
SIG și altor membri ai PMT, dacă este necesar, cu privire la procedurile de achiziții aferente 
Programului SIG, inclusiv cele descrise în Capitolul 6 al acestui Manual. 

36. Specialistul în achiziții poate fi asistat de un Consultant în Achiziții suplimentar 
pentru desfășurarea achizițiilor în cadrul Programului SIG. Necesitatea unui asistent 

 
2 Ambii ofițeri SIG vor fi implicați alături de solicitanți și școli pe tot parcursul fiecărei etape a proceselor de 
aplicare și implementare ale Programului SIG. Detalii privind instruirea și consultanța GEI în etapa de aplicare 
sunt furnizate în Secțiunea 4.1. 
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suplimentar pentru Specialistul în achiziții va fi revizuită, iar decizia de selectare și contractare 
a acestuia/acesteia va fi luată de PMT, cu o coordonare prealabilă cu Banca. 

 

2.2.4. Specialist în Monitorizare și Evaluare (M&E) 

37. Specialistul M&E supraveghează monitorizarea și evaluarea internă și, în 
conformitate cu indicatorii definiți, monitorizează respectarea principiilor și procedurilor de 
monitorizare și evaluare a progresului activităților susținute de Programul SIG și atingerea 
obiectivelor acestuia. 

2.2.5. Specialist în Mediu 

38. Specialistul în mediu are responsabilitatea generală pentru implementarea și 
monitorizarea aspectelor de mediu ale SIG pe parcursul întregului proces, de la Cererea SIG 
până la finalizarea Subproiectelor școlare și a Acordului SIG, în conformitate cu Cadrul de 
Management de mediu și social (ESMF) descris în Capitolul 8 al acestui Manual. 

2.2.6. Specialist Social 

39. Specialistul social are responsabilitatea generală pentru implementarea și 
monitorizarea aspectelor sociale ale SIG, în conformitate cu ESMF descris în Capitolul 8 al 
acestui Manual. Specialistul social este, de asemenea, responsabil pentru implementarea 
Planului de Implicare a Părților Interesate (SEP) și a Planului de Management al Muncii (LMP), 
care au fost elaborate pentru Proiect și publicate pe site-ul MEC - 
https://mec.gov.md/ro/content/proiectul-imbunatatirea-calitatii-educatiei. De asemenea, 
este responsabil pentru monitorizarea și raportarea Mecanismului de Soluționare a 
Reclamațiilor (GRM) descris în POM. 

2.2.7. Specialist în Comunicare 

40. Specialistul în comunicare supraveghează promovarea activităților și rezultatelor 
din cadrul Programului SIG. Acesta este responsabil de dezvoltarea și implementarea 
Campaniei de Promovare EQIP, din care SIG-urile fac parte integrantă. 

2.3. Școala 

41. GEI pot beneficia de Programul SIG pe parcursul perioadei de implementare al 
acestuia (vezi Secțiunea 1.4 și Capitolele 3 și 4). 

42. Școlile sunt beneficiarii finali ai acestui Program SIG și sunt responsabile pentru 
consultarea cu comunitățile școlare (profesori, elevi, părinți, APL, mediul de afaceri, experți și 
alte părți interesate), identificarea nevoilor școlare și stabilirea activităților care vor fi 
susținute prin Granturile SIG, depunerea cererii SIG, inclusiv a Propunerii de subproiect, 
implementarea activităților Subproiectului școlar aferente Programului SIG, transmiterea 
periodică și la timp a rapoartelor necesare către PMT, precum și respectarea și aplicarea 
corespunzătoare a tuturor procedurilor prevăzute în acest Manual și a dispozițiilor din 
Acordurile SIG. 

43. Pentru a-și îndeplini în mod eficient și eficace responsabilitățile legate de Acordul 
SIG și implementarea Subproiectului școlar, Școala trebuie să desemneze o Echipă a 
Subproiectului școlar (SST) și un Manager al Subproiectului școlar (SSM), în conformitate cu 
un ordin intern, cu menționarea clară a timpului alocat pentru implementarea activităților 
Subproiectului școlar. 
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44. SSM este responsabil pentru implementarea Acordului SIG și a Subproiectului 
școlar, precum și pentru respectarea prevederilor acestui Manual. 

45. Responsabilitățile cheie și cerințele de calificare pentru SSM sunt detaliate în 
Anexa 10 a acestui Manual.   
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3. CONDIȚIILE ȘI TERMENII PROGRAMULUI SIG 

 

3.1. Condițiile și termenii Granturilor tehnice școlare 

46. Suma aprobată a SIG pentru fiecare școală nu va depăși treizeci și șase mii dolari 
americani (USD 36.000) sau echivalentul acestora, la cursul de schimb al BNM la data plății 
pentru fiecare bun, serviciu și/sau instruire eligibilă în cadrul SIG. 

47. Fondurile SIG vor fi utilizate de MEC pentru achiziționarea centralizată a bunurilor, 
serviciilor și instruirilor solicitate prin Subproiectele școlare și pentru livrarea acestora către 
școli, în conformitate cu acest Manual și cu Acordurile SIG. 

48. O școală poate beneficia de un singur SIG în cadrul Programului SIG. 

49. Un SIG poate fi aprobat doar pentru o singură școală în cadrul Programului SIG. 

50. Defalcarea categoriilor de costuri este prezentată în Tabelul 2 de mai jos: 

Tabel 2. Limitele SIG pentru bunuri, servicii și instruiri 
 

Instituția de Învățământ 
General 

Limită fonduri SIG (plafon) USD 36,000 
Limita maximă pentru bunuri 80% USD 28.800 
Limita minimă pentru servicii, 
instruiri 20% USD 7.200 

51. Bugetul Subproiectelor școlare nu poate fi majorat. 

52. Toate economiile realizate în cadrul Subcomponentelor 1.3.2 și 1.3.3 ale 
Componentei 1.3 din EQIP vor fi realocate către Subcomponenta 1.3.1, iar economiile 
realizate în cadrul Subcomponentei 1.3.1 vor rămâne în cadrul aceleiași subcomponente. 
Economiile vor fi utilizate pentru finanțarea suplimentară a SIG pentru școlile deja selectate, 
până la limita stabilită în această Secțiune 3.1, pentru a extinde activitățile din cadrul 
Subproiectelor școlare fără a fi necesară modificarea bugetului. Deciziile privind alocarea 
economiilor vor fi luate de MEC cu aprobarea prealabilă a Băncii (și GPE, după caz/necesitate) 
și implementate înainte de 30 septembrie 2027. Acordurile SIG prevăzute vor fi modificate 
corespunzător. În timpul implementării activităților din Programul SIG (în special execuția 
contractelor de achiziții, așa cum este prevăzut în Tabelul 3 din Secțiunea 4.2), PMT va 
monitoriza în permanență cheltuielile bugetare și angajamentele financiare și plățile din 
cadrul Programului SIG, va identifica economiile (potențiale) și va propune soluții pentru 
utilizarea economiilor identificate și confirmate în beneficiul profesorilor și elevilor din școli 
(în special a celor defavorizați). Indiferent de existența economiilor, nicio școală nouă nu va fi 
acceptată în Programul SIG. 

 

3.2. Instituții de Învățământ General Eligibile 
 

3.2.1. Criterii inițiale de eligibilitate  

53. Un Solicitant trebuie să respecte fiecare și toate criteriile inițiale de eligibilitate 
pentru Instituțiile de Învățământ General (GEI), după cum urmează: 
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a. Solicitantul este o GEI publică situată în Republica Moldova. Definiția GEI este 
oferită în Secțiunea 1.6 a acestui Manual; 

b. Solicitantul nu este implicat într-un proces de lichidare sau reorganizare 
(fuziune sau achiziție) ca entitate juridică și nici nu este planificată lichidarea 
sau reorganizarea acestuia (fuziune sau achiziție) în următorii 10 ani. 
Solicitantul care urmează o procedură de înregistrare legală ca entitate 
juridică (instituție publică) este eligibil; 

c. Solicitantul are cel puțin un profesor angajat cu normă întreagă și certificat în 
fiecare disciplină prevăzută în Cererea SIG; 

d. Propunerea este aliniată cu obiectivele Programului SIG, respectiv își propune 
să sprijine: (a) oportunități de dezvoltare profesională continuă pentru 
profesori și (b) proiecte care promovează practici pedagogice inovatoare în 
mai multe domenii prioritare, conform celor definite în Secțiunea 3.3. 

54. GEI care au un număr mare de elevi defavorizați și care beneficiază de sprijin în 
cadrul altor Componente/Subcomponente EQIP sunt încurajate să aplice la Programul SIG. 
Aceste eforturi vor fi susținute, având ca obiectiv asigurarea convergenței și sinergiei între 
Componentele Proiectului. 

55. Un Solicitant trebuie să mențină conformitatea cu toate criteriile stabilite în 
această Secțiune 3.2.1 pe parcursul întregului proces de aplicare SIG, până în ziua în care 
Acordul SIG devine efectiv, cu excepția cazului în care Cererea SIG a fost respinsă. 

3.2.2. Criterii de eligibilitate continuă. Măsuri corective pentru neconformitate 

56. O Școală trebuie să fie și să rămână permanent conformă cu fiecare și toate 
criteriile de eligibilitate continuă stabilite în această Secțiune 3.2.2 începând cu ziua în care 
Acordul SIG devine efectiv: 

a. Să respecte fiecare și toate criteriile inițiale de eligibilitate din Secțiunea 3.2.1; 

b. Să implementeze eficient și eficace Subproiectul școlar; 

c. Să își îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, rolurile și 
responsabilitățile prevăzute în Acordul SIG și în acest Manual, inclusiv, dar 
fără a se limita la, transmiterea de rapoarte de progres corecte și la timp; 

d. Să coopereze eficient cu reprezentanții Băncii, GPE, MEC, PMT, auditorii EQIP 
(inclusiv CCRM) experții externi în monitorizare și evaluare și alte părți 
interesate ale Proiectului; 

e. Să coopereze eficient și să ofere sprijin și asistență, dacă și când este necesar, 
în ceea ce privește aspectele legate de Programul SIG, inclusiv, dar fără a se 
limita la: vizite de monitorizare la fața locului ale reprezentanților Băncii, GPE, 
MEC, PMT, auditorilor EQIP (inclusiv CCRM), experților externi M&E și altor 
părți interesate ale Proiectului; acces la spații, documente și informații legate 
de Programul SIG; întâlniri cu profesorii, elevii, SST/SSM, conducerea școlii, 
părinții, APL și alte părți interesate ale Subproiectului școlar; proceduri 
corective inițiate și implementate de PMT în legătură cu criteriile de 
eligibilitate continuă. 

57. PMT (Ofițerul SIG) este responsabil pentru monitorizarea conformității Școlilor cu 
criteriile de eligibilitate continuă stabilite în această Secțiune 3.2.2. 
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58. Dacă se identifică una sau mai multe neconformități (aparente) cu criteriile de 
eligibilitate continuă, PMT trebuie să ia măsuri necesare pentru a ajuta Școala să remedieze 
neconformitățile și să continue/finalizeze implementarea Acordului SIG și a Subproiectului 
școlar. Astfel, PMT va deschide o procedură corectivă care include următoarele acțiuni: 

a. Revizuirea situației; 

b. Identificarea unor soluții posibile în consultare cu Școala și MEC (Banca, alți 
factori interesați dacă este necesar/solicitat); 

c. Recomandarea unor măsuri corective care trebuie implementate de Școală; 

d. Monitorizarea implementării măsurilor corective; și 

e. Raportarea către MEC (copie către Bancă dacă este necesar/solicitat). 

59. Ca parte a măsurilor corective recomandate în această Secțiune 3.2.2, PMT este 
autorizată să emită excepții permanente sau temporare de la conformitatea cu unul sau mai 
multe criterii de eligibilitate continuă din această Secțiune 3.2.2. 

60. Dacă Școala nu reușește să implementeze măsurile corective recomandate, PMT 
va rezilia Acordul SIG, inclusiv retragerea bunurilor deja livrate, anularea bunurilor, serviciilor 
și instruirilor care urmează să fie livrate, dacă există. 

61. Orice activitate legată de neconformitățile din această Secțiune 3.2.2 va fi 
documentată, semnată și arhivată în format scris și electronic. 

 

3.3. Domenii Prioritare 
62. Programul SIG va sprijini: (i) oportunități de dezvoltare profesională continuă 

pentru profesori și (ii) proiecte care promovează practici pedagogice inovatoare în mai 
multe domenii prioritare. Aceste Domenii Prioritare din cadrul Programului SIG sunt stabilite 
prin paragraful 28 al PAD și includ următoarele: 

a. Aplicarea instrumentelor digitale și a experiențelor de învățare active și 
captivante pentru elevi. Exemplele includ, dar nu se limitează la: 

1) Integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare, cum ar fi 
platforme interactive, aplicații educaționale, resurse multimedia, 
inteligență artificială (AI); 

2) Crearea de experiențe de învățare captivante care stimulează implicarea 
și performanța elevilor; 

3) Dezvoltarea competențelor digitale atât pentru profesori, cât și pentru 
elevi; 

4) Implementarea unor planuri curriculare alternative și flexibilizarea 
ofertei educaționale. 

b. Practici eficiente de evaluare a învățării elevilor și de feedback utilizate de 
profesori. Exemplele includ, dar nu se limitează la: 

1) Implementarea unor metode inovatoare de evaluare, cum ar fi evaluările 
formative și autoevaluările; 

2) Dezvoltarea unor instrumente de feedback constructiv care sprijină elevii 
în procesul lor continuu de învățare. 
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c. Învățare activă, colaborativă (collaborative learning – n.r.), dezvoltarea unui 
sentiment de comunitate, apartenență și bunăstare a elevilor. Exemplele 
includ, dar nu se limitează la următoarele: 

1) Îmbunătățirea stării de bine a elevilor, reducerea și prevenirea bullying-
ului; 

2) Creșterea participării elevilor în procesul de luare a deciziilor. 

d. Programe inovatoare de remediere pentru elevii cu dificultăți academice și 
elevii defavorizați, inclusiv copiii de etnie romă, elevii refugiați din Ucraina și 
copiii cu dizabilități. Exemplele includ, dar nu se limitează la următoarele: 

1) Programe de remediere academică menite să reducă decalajele 
educaționale; 

2) Activități dedicate copiilor defavorizați, inclusiv refugiaților din Ucraina, 
copiilor de etnie romă și copiilor cu dizabilități; 

3) Crearea unui mediu școlar incluziv care să sprijine dezvoltarea fiecărui 
elev. 

e. Participarea fetelor în domeniile STEM. Exemplele includ, dar nu se limitează 
la următoarele: 

1) Campanii de sensibilizare care încurajează fetele să participe la programe 
educaționale în domeniile STEM; 

2) Activități practice și mentorat pentru susținerea interesului fetelor față 
de carierele în STEM. 

f. Schimburi de experiență și programe de mobilitate, crearea și dezvoltarea 
unei comunități de practică în inovația didactică. Exemplele includ, dar nu se 
limitează la următoarele: 

1) Schimburi de experiență între profesorii din Republica Moldova și cei din 
alte țări; 

2) Proiecte de colaborare internațională care promovează cele mai bune 
practici educaționale și inovația; 

3) Crearea comunităților de practică pentru dezvoltarea continuă a 
competențelor pedagogice; 

4) Consolidarea autonomiei școlare și implicarea întregii comunități în 
procesul de luare a deciziilor. 

g. Rețea profesională de învățare între profesorii din Republica Moldova și 
colaborarea potențială cu profesori din România, Estonia și alte țări care se 
confruntă cu provocări similare. Exemplele includ, dar nu se limitează la 
următoarele: 

1) Crearea de parteneriate între profesorii din Moldova și colegii lor din 
România, Estonia și alte țări, contribuind la schimbul de experiențe 
pedagogice; 

2) Organizarea de vizite de studiu, conferințe și ateliere internaționale 
pentru învățarea metodelor moderne de predare și a soluțiilor pentru 
provocările educaționale comune; 
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3) Dezvoltarea unor programe de mentorat între profesorii din Moldova și 
cei din alte țări pentru sprijinirea dezvoltării profesionale continue și a 
inovației pedagogice; 

4) Implementarea de proiecte educaționale comune care promovează 
colaborarea între elevi și profesori, utilizând platforme digitale și metode 
interactive de predare; 

5) Crearea unor platforme online sau rețele profesionale pentru 
diseminarea resurselor educaționale, strategiilor didactice și celor mai 
bune practici la nivel internațional. 

 

3.4. Activități eligibile și neeligibile 

 

3.4.1. Activități eligibile 

63. Toate și fiecare dintre activitățile din Propunerea de subproiect trebuie să fie 
aliniate cu obiectivele de dezvoltare EQIP/SIGP. Pentru a fi aprobate pentru finanțare în cadrul 
Programului SIG, activitățile incluse în Propunerea de subproiect trebuie să fie în concordanță 
cu obiectivele Programului SIG descrise în Secțiunea 1.4, respectiv să sprijine dezvoltarea 
profesională continuă a profesorilor și activitățile școlare care promovează practici 
pedagogice inovatoare, precum și Domeniile Prioritare descrise în Secțiunea 3.3. 

64. În sensul acestei Secțiuni 3.4, termenul „activități” include bunuri, servicii de 
consultanță, servicii non-consultanță și instruiri. Dispozițiile privind activitățile eligibile și 
neeligibile din perspectiva costurilor sunt prevăzute în Secțiunea 3.5. 

65. Următoarele activități sunt eligibile în cadrul Programului SIG: 

a. Achiziția de bunuri, conform descrierii din Secțiunea 3.5.1; 

b. Plata abonamentelor pentru platforme care oferă acces la materiale 
educaționale; 

c. Activități pentru îmbunătățirea metodelor de învățare online; 

d. Activități pentru creșterea accesului la metode de predare și învățare de 
calitate; 

e. Activități pentru îmbunătățirea evaluării învățării elevilor și a practicilor de 
feedback; 

f. Activități pentru promovarea învățării active, colaborative și pentru 
dezvoltarea sentimentului de apartenență și bunăstare a elevilor; 

g. Programe inovatoare de remediere pentru elevii cu dificultăți academice și 
elevii defavorizați, inclusiv copiii de etnie romă, refugiații din Ucraina și copiii 
cu dizabilități; 

h. Activități care promovează practici pedagogice inovatoare; 

i. Stimularea și facilitarea participării fetelor în domeniile STEM, inclusiv, dar nu 
exclusiv, prin: 

 Campanii de conștientizare pentru creșterea participării fetelor în 
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programele academice STEM; 

 Asistență pentru stabilirea și implementarea unor servicii eficiente de 
orientare în carieră, inclusiv abordări care să asigure că aceste servicii 
sunt incluzive și neutre din punct de vedere al genului; și 

j. Schimburi de experiență și programe de mobilitate, crearea și dezvoltarea 
unei comunități de practică în inovația didactică; 

k. Activități pentru dezvoltarea și operaționalizarea rețelelor profesionale de 
învățare între profesorii din Moldova și profesorii din alte țări; 

l. Conferințe unice (de o singură dată), dacă fac parte dintr-un set mai larg de 
activități care vor fi implementate pe durata acțiunii. În acest sens, activitățile 
pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu 
constituie, în sine, astfel de „activități mai largi”. 

66. Activitățile trebuie să fie conforme cu Acordul de Grant GPE, PAD, POM și acest 
Manual. 

67. Perioada de implementare a activităților din Propunerea de subproiect nu trebuie 
să depășească limitele de timp prevăzute în Secțiunea 4.2. 

3.4.2. Activități neeligibile 

68. Următoarele activități nu sunt eligibile în cadrul Programului SIG: 

a. Activități deja finanțate (total sau parțial) sau planificate pentru finanțare din 
alte surse; 

b. Activități care vizează exclusiv sau în principal sponsorizări individuale pentru 
participarea la ateliere, seminare, conferințe, congrese, cursuri de studii sau 
alte evenimente similare ca tipologie și scop. 

 

3.5. Costuri eligibile și neeligibile 

69. În sensul acestei Secțiuni 3.5, termenul „costuri” include atât „costuri”, cât și 
„cheltuieli”, indiferent de definițiile sau înțelesurile lor contabile specifice și de orice diferențe 
existente între acestea. 

 

3.5.1. Costuri eligibile 

70. Toate și fiecare dintre costurile din Propunerea de subproiect trebuie să fie 
aliniate cu obiectivele de dezvoltare EQIP/SIGP. 

71. Bunurile eligibile (B) sunt următoarele: 

a. Materiale pentru implementarea Propunerii de Subproiect, inclusiv, dacă 
sunt conforme cu, următoarele obiective SIGP: 

(i) Resurse educaționale: cărți, caiete de lucru, literatură de 
specialitate, reviste etc.; 

(ii) Materiale informative (inclusiv promoționale) pentru 
implementarea Propunerii de Subproiect; 
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(iii) Inventar, mobilier de mici dimensiuni; 

(iv) Substanțe, materii prime și alte consumabile, cu excepția celor 
interzise, supuse verificării condițiilor de depozitare conform 
legislației (dacă sunt periculoase). 

b. Echipamente și utilaje pentru centre de învățare, săli de clasă, laboratoare, 
centre de consiliere, biblioteci/centre de cercetare și informare ale școlilor 
pentru implementarea Propunerii de Subproiect; 

c. Echipamente și accesorii aferente/necesare și/sau inventar pentru activități 
sportive/jocuri și activități specifice sportului/jocului (inclusiv antrenamente 
și competiții),  pentru implementarea Propunerii de Subproiect; 

d. Echipamente hardware și accesoriile necesare și/sau inventarul aferent, și 
software și  licențe de activare, funcționare sau reînnoire aferente/necesare, 
taxe, permise pentru implementarea Propunerii de Subproiect; 

e. Alte tipuri de bunuri care sunt direct legate de implementarea activităților 
planificate în Propunerea de subproiect. 

72. Toate bunurile menționate în această Secțiune 3.5.1, achiziționate din fondurile 
SIG, trebuie să fie noi și neutilizate. 

73. Servicii non-consultanță eligibile (NCS) includ următoarele: 

a. Taxe inițiale și periodice pentru utilizarea resurselor online; instruire asociată 
și întreținere inițială; 

b. Cheltuieli de călătorie pentru participarea la instruiri, schimburi de 
experiență, competiții etc.; 

c. Închirierea de săli de conferințe, echipamente, cazare la hotel, pauze de masă 
și pauze de cafea pentru instruiri; 

d. Evenimente, întâlniri, schimburi de experiență etc.; 

e. Servicii de traducere; 

f. Abonamente la instrumente online; 

g. Servicii de design grafic; 

h. Alte servicii direct legate de implementarea activităților planificate în 
Propunerea de subproiect. 

74. Servicii de consultanță eligibile (CS) pentru desfășurarea activităților eligibile, 
furnizate de prestatori de servicii (entități/grupuri de entități) sau consultanți individuali: 
onorarii pentru servicii de consultanță pentru angajarea colaboratorilor externi, inclusiv 
formatori/consultanți/mentori/tutori. Colaboratorii externi nu pot fi funcționari publici sau 
angajați ai administrației publice. 

75. Instruiri eligibile (T) – cheltuieli (altele decât CS și NCS) efectuate pentru formare 
profesională și alte activități asociate, inclusiv seminare, ateliere și vizite de studiu, diurne și 
indemnizații pentru participanți, onorarii pentru formatori, închirierea spațiilor și 
echipamentelor necesare instruirii, pregătirea și reproducerea materialelor de instruire și alte 
activități necesare pregătirii și implementării instruirii. Acestea includ în mod specific: 

a. Cheltuieli pentru dezvoltarea profesională și alte activități asociate; 
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b. Seminare; 

c. Ateliere și vizite de studiu; 

d. Onorarii pentru formatori; 

e. Închirierea spațiilor de instruire (săli, echipamente, mijloace de transport); 

f. Pregătirea și reproducerea materialelor de instruire; 

g. Alte activități necesare pregătirii și implementării instruirii. 

3.5.2. Costuri neeligibile 

76. Următoarele costuri sunt neeligibile în cadrul Programului SIG: 

a. Cele efectuate după perioada de implementare a Programului SIG sau după 
închiderea/încetarea Acordului SIG; 

b. Cele finanțate din alte surse; 

c. Cele care nu sunt necesare pentru implementarea Subproiectului școlar; 

d. Cele care nu sunt rezonabile, justificate și conforme cu obiectivele SIGP, 
cerințele unei gestiuni financiare sănătoase, în special privind economia și 
eficiența; 

e. Cele care nu respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile; 

f. Cele care nu sunt identificabile și/sau verificabile; 

g. Cele care nu sunt susținute de facturi, dovezi de plată și/sau documente cu 
valoare probatorie echivalentă; 

h. Bunuri second-hand; 

i. Achiziția de vehicule; 

j. Achiziția și/sau închirierea de terenuri și/sau clădiri; 

k. Lucrări de construcție; 

l. Datorii și costuri asociate serviciului datoriei (dobânzi, comisioane și 
penalități); 

m. Provizioane pentru pierderi sau obligații financiare; 

n. Pierderi din diferențe de curs valutar; 

o. Împrumuturi către terți; 

p. Amenzi, penalități financiare și cheltuieli de litigii; 

q. Excursii și alte activități punctuale cu elevii; 

r. Taxe pentru personalul GEI (indemnizații, diurne, prime sau alte 
compensații); 

s. Echipamente de supraveghere (camere de securitate); 

t. Campanii publicitare (transferuri către agenții de publicitate, mass-media 
etc.), cu excepția activităților/evenimentelor de promovare legate de 
Propunerea de subproiect; 

u. Costuri indirecte ale GEI; 
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v. Alte costuri care nu sunt direct legate de activități și nu contribuie la atingerea 
obiectivelor Subproiectului școlar. 
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4. PROCESUL DE EVALUARE A CERERILOR SIG 

 

4.1. Prezentare generală a procesului 

77. Procesul de aplicare pentru SIG în cadrul Programului SIG cuprinde 
următorii pași: 

a. Pasul 1: pregătirea și depunerea cererilor SIG de către Solicitanți; 

b. Pasul 2: evaluarea conformității cererilor SIG de către MEC (PMT). Solicitanții 
acceptați vor fi notificați despre trecerea la Pasul 3. Solicitanții respinși vor fi 
notificați și li se vor explica motivele respingerii; 

c. Pasul 3: pregătirea și depunerea Propunerilor de Subproiect de către 
Solicitanți. La acest pas, pentru a facilita acest proces, PMT va invita personal 
din cadrul MEC (și din entitățile subordinate acestuia) și EQIP și va contracta 
până la 10 experți locali pentru a oferi sesiuni de informare și instruire, și 
pentru a oferi Solicitanților consultanță și asistență individuală în domenii 
legate de identificarea și redactarea subproiectelor, atragerea de fonduri, 
managementul ciclului de proiect, consultarea și comunicarea cu publicul și 
părțile interesate, bugetarea și finanțarea, monitorizarea și evaluarea (M&E), 
raportarea, aspectele de mediu și sociale (inclusiv GRM), alte aspecte 
necesare implementării Programului SIG, după caz;  

d. Pasul 4: evaluarea calitativă și selectarea Propunerilor de Subproiect de către 
Comitetul de Selectare a Subproiectelor școlare. Solicitanții selectați vor fi 
notificați cu privire la calificarea pentru Pasul 5.  Solicitanții  respinși vor fi 
notificați corespunzător cu privire la respingerea cererii  de finanțare SIG și li 
se vor explica motivele respingerii3; 

e. Pasul 5: aprobarea finală a cererilor SIG (inclusiv a Propunerilor de 
Subproiect) de către MEC, cu acceptul  prealabil al Băncii. Solicitanții selectați 
vor fi notificați cu privire la acceptarea cererii SIG și vor fi invitați să colaboreze 
la elaborarea Acordurilor SIG între MEC și Școlile câștigătoare (sau APL-uri); 

f. Pasul 6: semnarea Acordurilor SIG. 
 

78. Evaluarea cererilor SIG constă în următoarele etape: 

a. Evaluarea conformității cererii SIG (și a documentelor aferente, cu excepția 
propunerilor de subproiecte). Aceasta presupune revizuirea cererilor SIG de 
către Ofițerii SIG și retransmiterea către aceștia a informațiilor și/sau 
documentelor lipsă. Deși acest proces implică colectarea de informații 
suplimentare sau a documentelor lipsă, în această etapă nu se vor face 
modificări în cererile SIG; 

b. Evaluarea calității cererii SIG (și a documentelor aferente, inclusiv propunerile 
de subproiecte). În această etapă, Comitetul de selectare a subproiectelor 
școlare va evalua cererile SIG (inclusiv Propunerile de subproiecte), printre 

 
3 Detalii privind utilizarea economiilor rezultate din bugetele necheltuite ale Subproiectelor Școlare sunt furnizate 
în Secțiunea 3.1. 
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altele, pe baza criteriilor prevăzute în Secțiunea 4.2.2, iar pentru fiecare 
cerere SIG evaluată se va completa o grilă de evaluare. 

79. Solicitanții au posibilitatea de a depune contestații la adresa de e-mail MEC/PMT 
(eqip@mec.gov.md) în cazul în care evaluarea/selectarea realizată, la oricare dintre pașii de 
prezentei Secțiuni 4.1, a condus la o eroare sau neregulă, inclusiv la o posibilă încălcare a 
drepturilor acestora și/sau a termenilor și condițiilor Programului SIG, precum și în cazul unei 
evaluări incorecte a cererii lor SIG. 
Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în conformitate cu Mecanismul de 
Soluționare a Reclamațiilor al Proiectului, descris în POM. Nicio decizie a Băncii și a MEC 
privind cererile SIG în cadrul Programului SIG la Pasul 5 a prezentei Secțiuni 4.1 nu poate fi 
luată decât după soluționarea tuturor contestațiilor. 

4.2. Prezentare generală și calendar estimativ al Apelurilor pentru 
propuneri 

80. Programul SIG va fi operaționalizat prin unul sau mai multe Apeluri pentru 
propuneri. 

81. Durata implementării unei Propuneri de Subproiect în cadrul Programului SIG va 
fi de până la 12 luni de la data semnării Acordului SIG sau orice altă perioadă convenită cu 
Banca, dar care nu va depăși 30 septembrie 2027. 

82. Durata Propunerii de Subproiect trebuie planificată ca numărul total de luni 
necesare pentru implementarea completă a acestuia, fără a specifica date exacte. 

83. Un proces estimativ pentru depunerea, aprobarea și implementarea cererilor SIG 
și un calendar orientativ sunt prezentate în Tabelul 3 de mai jos. 

Tabel 3. Calendar pentru depunerea, aprobarea și implementarea Cererii SIG 

Activitatea Perioada/termenul 
 estimativ 

Lansarea Apelului pentru propuneri Decembrie 2024 
Primirea cererilor SIG Decembrie 2024 
Evaluarea conformității cererilor SIG Ianuarie - Februarie 2025 
Facilitarea pregătirii Propunerilor de Subproiect4, inclusiv: 
       - Achiziția serviciilor de instruire și consultanță; și 

 - Executarea contractelor. 
Martie – Aprilie 2025 

Pregătirea și depunerea Propunerilor de Subproiect la PMT Aprilie – Iunie 2025 
Evaluarea calitativă a Propunerilor de Subproiect, inclusiv 
asistența PMT pentru îmbunătățirea propunerilor 
neperformante 

Iunie – Iulie 2025 

Selectarea și aprobarea a 120 de Subproiecte Școlare Iulie 2025 
Pregătirea, avizarea și semnarea a 120 de Acorduri SIG August – Septembrie 2025 
Implementarea Lotului 1 (60 Subproiecte școlare)  
Achiziții (de la lansare până la semnarea contractelor) Iulie – Decembrie 2025 
Implementarea SIG (executarea contractelor) Septembrie 2025 – August 2026 
Depunerea Rapoartelor Finale ale Subproiectelor școlare la 
PMT Septembrie 2026 

Finalizarea Raportului Final al Programului SIG (Lot 1) Octombrie 2026 
Implementarea Lotului 2 (60 Subproiecte școlare)  

 
4 Mai multe detalii sunt oferite la Pasul 3 din Secțiunea 4.1. 
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Achiziții (de la lansare până la semnarea contractelor) Iulie – Decembrie 2026 
Implementarea SIG (executarea contractelor) Iulie 2026 – Iunie 2027 
Depunerea Rapoartelor Finale ale Subproiectelor școlare la 
PMT 

Iulie 2027 

Elaborarea Raportului Final al Programului SIG (Lot 1 + Lot 2) Septembrie 2027 
Planul de închidere a Programului SIG  

Decizia Guvernului privind transferul bunurilor de la MEC 
către Școli (Lot 1 + Lot 2) Octombrie – Decembrie 2027 

Finalizarea Raportului Final al Programului SIG Decembrie 2027 
 

84. Activitățile și perioadele/termenii menționați în Tabelul 3 din această Secțiune 4.2 
sunt orientative și estimative, prin urmare, implementarea zilnică a activităților din Programul 
SIG poate devia de la acestea. O astfel de situație nu va determina modificarea acestui 
Manual. 

 

4.3. Apelul pentru propuneri 

85. PMT și reprezentanții MEC vor organiza evenimente de lansare a Apelurilor pentru 
propuneri pentru a comunica părților interesate obiectivele Programului SIG, datele-cheie și 
procedurile administrative. 

86. Toate evenimentele trebuie să includă o recunoaștere clară a contribuției Băncii 
și a GPE la activitățile Programului SIG. 

87. Informațiile despre Programul SIG (inclusiv, dar fără a se limita la tipurile de sprijin 
oferite potențialilor Solicitanți pentru pregătirea cererilor SIG5, în special pentru GEI cu 
capacitate redusă) vor fi diseminate către toți potențialii Solicitanții SIG prin cele mai potrivite 
canale de comunicare, cum ar fi: 

a. Publicarea ghidurilor pentru apeluri și a altor informații pe paginile de social 
media ale MEC, pe linia telefonică de informare și pe pagina web oficială: 
https://mec.gov.md/ro, precum și pe pagina web a Programului SIG - 
https://mec.gov.md/ro/content/programul-de-granturi-scolare-pgs; 

b. Buletine informative și e-mailuri către GEI și APL; 

c. Întâlniri de diseminare a informațiilor; 

d. Una sau două zile de informare/seminare, dacă este necesar/solicitat; 

e. Mass-media etc. 

88. Pe durata perioadei de deschidere a Apelului pentru propuneri, PMT va 
furniza informațiile/clarificările necesare potențialilor Solicitanți în timpul 
evenimentelor informative și/sau la solicitarea acestora, inclusiv prin e-mailul oficial 
al Programului SIG: programuldegranturi.eqip@mec.gov.md.  

 

 
5 Mai multe detalii sunt furnizate la Pasul 3 din Secțiunea 4.1. 
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4.4. Depunerea cererii SIG și evaluarea conformității 
89. Solicitantul SIG este în mod exclusiv responsabil pentru pregătirea și depunerea 

cererii SIG. 

4.4.1. Pregătirea cererii SIG. Lista documentelor necesare 

90. Cererea SIG (dosarul) trebuie să conțină următoarele documente, pregătite în 
conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în Capitolul 3 și dispozițiile acestui Capitol 
4, având un accent clar pe echitate: 

a. O scrisoare oficială din partea Solicitantului, care confirmă interesul de a 
participa la Programul SIG și include lista documentelor depuse; 

b. Formularul de cerere SIG completat conform modelului furnizat în Anexa 1; 

c. Un document care confirmă numărul total de elevi înscriși până la 1 
octombrie a anului școlar 2024-2025; 

d. Un document care confirmă că profesorii sunt angajați cu normă întreagă și 
certificați în fiecare disciplină prevăzută în cererea SIG; 

e. Un document care confirmă că GEI nu se află într-un proces de lichidare sau 
reorganizare (fuziune sau absorbție) ca entitate juridică și nu este planificată 
pentru lichidare sau reorganizare în următorii 10 ani. 

91. Cererea SIG trebuie să fie completată în întregime, iar documentele justificative 
anexate care dovedesc eligibilitatea Solicitantului trebuie să fie ștampilate și semnate de 
reprezentanții GEI înainte de depunere. Alternativ, cererea SIG și documentele suplimentare 
pot fi semnate electronic, conform prevederilor Secțiunii 4.4.2. 

92. Cererea SIG trebuie să conțină toate informațiile solicitate. Solicitantul are dreptul 
să adauge orice informații suplimentare pe care le consideră importante, chiar dacă acestea 
nu sunt solicitate prin cererea SIG. 

 

4.4.2. Procedura de depunere 

93. Cererea SIG (împreună cu documentele necesare) trebuie depusă înainte de 
termenul stabilit de MEC, pe suport de hârtie, într-un (1) exemplar original și două (2) copii, 
fiecare într-un plic separat sigilat, semnat și ștampilat. Toate cele trei plicuri sigilate trebuie 
introduse într-un singur plic sigilat. 

94. Cererea SIG trebuie depusă într-un plic sigilat, personal, la adresa: Bd. Ștefan cel 
Mare nr. 180, etajul 13, biroul 1314, Chișinău, Moldova, în atenția Coordonatorului 
Proiectului EQIP. 

95. Plicul exterior trebuie să conțină numele Proiectului (EQIP) și/sau numele 
Programului SIG, numele complet și adresa Solicitantului. 

96. A doua zi lucrătoare după închiderea Apelului pentru propuneri, Solicitantul 
trebuie să trimită versiunea electronică a cererii SIG (deja depusă pe suport de hârtie) la e-
mailul oficial al Programului SIG (programuldegranturi.eqip@mec.gov.md) și să conțină un 
fișier .pdf cu aceleași documente semnate și ștampilate, identice cu versiunea originală pe 
suport de hârtie. 
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97. Alternativ, față de formatul pe suport de hârtie descris în această Secțiune 4.4.2, 
cererea SIG (inclusiv fiecare document separat) poate fi semnată electronic cu semnătură 
electronică calificată avansată de către persoana autorizată și transmisă la e-mailul oficial al 
Programului SIG: programuldegranturi.eqip@mec.gov.md. Această cerere SIG semnată și 
trimisă electronic are aceeași valoare juridică precum cererea SIG trimisă pe suport de hârtie 
și va fi analizată corespunzător. 

98. Solicitanții vor fi notificați cu privire la primirea cererii SIG printr-un mesaj de 
răspuns trimis de pe adresa de e-mail a Programului SIG 
(programuldegranturi.eqip@mec.gov.md) către adresa de e-mail a Școlii de pe care a fost 
primită cererea SIG. 

99. Toate cererile SIG primite vor fi înregistrate de PMT. Fiecărei cereri SIG i se va 
atribui un număr de înregistrare unic. 

100. Nicio cerere SIG nu va fi acceptată după expirarea termenului limită. 

 

4.4.3. Procedura de evaluare a conformității 

101. Toate plicurile și e-mailurile cu cereri SIG primite vor fi deschise de către Ofițerii 
SIG în timpul sesiunii de deschidere organizate după termenul limită al Apelului pentru 
propuneri. În această sesiune, toate cererile SIG vor fi analizate și verificate de Ofițerii SIG, iar 
Grila de Evaluare a Conformității Cererilor SIG (Anexa 4) va fi completată. 

102. Ca parte a evaluării conformității, PMT (MEC) este autorizată să solicite informații 
de la autoritățile și instituțiile publice și/sau să consulte orice registru public/date și să 
utilizeze informațiile obținute. 

103. Pentru cererile SIG primite de la GEI eligibile, care nu îndeplinesc criteriile inițiale 
de eligibilitate (informații și/sau documente lipsă sau incorecte), Solicitanții vor avea la 
dispoziție până la o lună pentru a furniza informațiile/documentele lipsă sau corectate. 

104. Doar cererile SIG evaluate pozitiv din toate punctele de vedere ale evaluării 
conformității vor fi calificate pentru Pasul 3, așa cum este menționat în Secțiunea 4.1 de mai 
sus. 

105. După evaluarea conformității, va fi emis un raport care va include: 

a. Lista cererilor SIG calificate pentru Pasul 3; 

b. Lista cererilor SIG respinse și motivele individuale ale respingerii. 

106. După finalizarea procesului, fiecărui Solicitant i se va transmite o scrisoare de 
răspuns standard, indicând dacă acesta s-a calificat sau nu pentru Pasul 3, iar în caz de 
necalificare, menționându-se motivul specific.  

107. Raportul de Evaluare a Conformității va fi transmis Băncii pentru avizare și ulterior 
Comitetului de Selectare a Subproiectelor Școlare pentru validare. 

 

4.5. Depunerea Propunerii de Subproiect și evaluarea calității 
108. Solicitantul este, în ultimă instanță, responsabil pentru pregătirea și depunerea 

Propunerii de Subproiect (și a altor documente, dacă este necesar), acestea făcând parte din 
Cererea SIG. 
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4.5.1. Pregătirea și depunerea Propunerii de Subproiect 

109. Pe baza informațiilor obținute în etapa de evaluare a conformității Solicitanților, 
PMT va elabora și implementa un set de activități de informare și instruire pentru Solicitanții 
calificați pentru Pasul 3, conform Secțiunii 4.1, pentru a facilita pregătirea și depunerea 
Propunerilor de Subproiect. 

110. Lista documentelor suplimentare (față de Cererea SIG) care trebuie depuse la 
MEC/PMT în Pasul 3 include următoarele: 

a. Propunerea de Subproiect, conform modelului oferit în Anexa 5; 

b. O declarație oficială (în formă liberă) din partea administratorului 
Solicitantului (dacă Solicitantul este o entitate juridică) sau a reprezentantului 
autorizat al APL (dacă Solicitantul nu este o entitate juridică), care certifică 
următoarele: 

(i) Activitățile propuse nu au fost finanțate anterior și/sau nu sunt în 
prezent finanțate și/sau nu sunt planificate să fie finanțate (parțial sau 
total) în viitor prin alte mecanisme financiare; 

(ii) Activitățile propuse au fost consultate cu comunitatea școlară, 
inclusiv, dar fără a se limita la, părinți, elevi, profesori, APL, mediul de 
afaceri; iar dovezile consultării sunt anexate; 

(iii) Solicitantul nu se află într-un proces de lichidare sau reorganizare 
(fuziune sau absorbție) ca entitate juridică și nu este planificat pentru 
lichidare sau reorganizare în următorii 10 ani; 

(iv) Toate documentele și informațiile furnizate în cadrul Cererii SIG, 
inclusiv Propunerea de Subproiect și toate celelalte documente 
conexe, sunt complete și corecte; și 

(v) Acesta are suficiente competențe și autoritate pentru a semna orice 
document în numele și în contul Solicitantului, inclusiv Acordul de 
Grant tehnic școlar (dacă este aprobat). 

111. PMT are dreptul să solicite și să primească de la un Solicitant sau o terță parte 
orice informații suplimentare (inclusiv explicații sau confirmări) și/sau documente legate de 
Solicitant și de Cererea SIG (inclusiv documentele conexe), în cazul în care există incertitudini 
privind respectarea criteriilor inițiale de eligibilitate (Secțiunea 3.2.1), observații sau 
preocupări ridicate de Specialistul de mediu și/sau Specialistul social în timpul evaluării, 
precum și orice alte nelămuriri legate de Solicitant sau de Cererea SIG. 

112. Propunerea de Subproiect și declarația oficială trebuie să fie semnate electronic 
și depuse conform Secțiunii 4.4.2, doar la adresa oficială de e-mail a Programului SIG. Nu vor 
fi acceptate dosare pe suport de hârtie. 

113. Solicitanții vor fi notificați cu privire la primirea documentelor menționate în 
această Secțiune 4.5.1 printr-un e-mail de confirmare trimis de la e-mailul oficial al 
Programului SIG (programuldegranturi.eqip@mec.gov.md) către adresele de e-mail ale 
Solicitanților. 

114. Nu vor fi acceptate documente după termenul limită stabilit și anunțat public de 
MEC. 
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4.5.2. Evaluarea calității 

115. Propunerile vor fi admise pentru evaluarea calitativă numai dacă toate 
documentele (și informațiile necesare), solicitate conform Secțiunii 4.2.1, au fost primite de 
MEC/PMT în formatul și conținutul solicitat. 

116. Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii de evaluare a calității: 

a. Soliditatea managerială și tehnică a propunerii; 

b. Impactul potențial asupra grupului țintă; 

c. Orientare către rezultate; 

d. Strategia de comunicare și diseminare a informațiilor privind rezultatele 
inițiativei; și 

e. Integrarea temelor transversale, precum egalitatea de gen și sustenabilitatea 
mediului. 

117. Eligibilitate: Programul va sprijini: (a) oportunități de dezvoltare profesională 
continuă pentru profesori; și (b) proiecte care promovează practici pedagogice inovatoare 
în mai multe domenii prioritare. Domeniile prioritare eligibile pentru finanțare în cadrul 
Programului SIG sunt specificate în Secțiunea 3.3 a acestui SIGOM. Propunerea trebuie să fie 
lipsită de orice potențial litigiu juridic. 

118. Evaluarea calității este realizată individual și independent de către membrii 
Comitetului de Selectare a Subproiectelor școlare (Comitetul de Selectare, în conformitate cu 
criteriile de evaluare a calității stabilite în Grila de Evaluare Calitativă a Cererilor SIG (Anexa 
6). Fiecare membru al Comitetului de Selectare oferă un scor pentru fiecare propunere 
evaluată. 

119. Doar Cererile SIG care obțin un scor minim de 70% din totalul punctelor vor fi luate 
în considerare pentru acordarea SIG. 

120. Se preconizează că vor fi acordate două loturi a câte 60 SIG-uri per lot. Cu toate 
acestea, decizia finală privind numărul de granturi acordate va fi luată de MEC, în coordonare 
cu Banca, în funcție de calitatea cererilor SIG și disponibilitatea fondurilor. 

 

4.6. Procedura de selectare și aprobare a cererilor SIG 
121. Scorul final per Solicitant, utilizat în procesul de selectare, este calculat după cum 

urmează: 

a. Media scorului obținut în urma evaluărilor calitative efectuate de Comitetul 
de Selectare; 

b. Dacă scorul Propunerii este sub 70%, aceasta nu va fi luată în considerare 
pentru acordarea SIG. 

122. Ofițerul SIG va întocmi un Raport de Evaluare, care va conține următoarele 
informații: 

a. Toate informațiile despre cererea SIG depusă; 

b. Detalii despre scorurile obținute de toate propunerile și clasificarea fiecăreia; 
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c. Copii ale tuturor grilelor de evaluare completate pentru fiecare propunere; 

d. Lista propunerilor clasificate în ordine descrescătoare a scorului; 

e. Lista instituțiilor și propunerilor recomandate pentru selectare în vederea 
acordării SIG. 

123. Comitetul de Selectare aprobă lista GEI selectate pentru a primi SIG și suma 
alocată per fiecare GEI. Decizia finală a Comitetului de Selectare este validată printr-un Ordin 
al MEC, cu acceptul prealabil în scris al Băncii (conform paragrafului 35 din Anexa la Acordul 
de Grant GPE). Acceptul în prealabil al Băncii și semnarea Ordinului MEC vor avea loc doar 
după finalizarea tuturor procedurilor de soluționare a reclamațiilor (GRM), conform POM, 
dacă există. 

124. PMT/MEC va notifica toți Solicitanții, prin e-mailul oficial al proiectului 
(eqip@mec.gov.md), cu privire la rezultatele Comitetului de Selectare, printr-o scrisoare de 
acceptare/respingere a cererii SIG. Pentru cererile respinse, va fi specificat motivul 
respingerii. 

125. După finalizarea selectării de către Comitetul de Selectare și semnarea Ordinului 
MEC (cu aprobarea prealabilă a Băncii), informațiile despre școlile beneficiare vor fi făcute 
publice pe pagina web al MEC (www.mec.gov.md). 

126. Toate documentele originale aferente celor două etape de evaluare vor fi păstrate 
în arhiva Proiectului. 

 

4.7. Comitetul de Selectare a Subproiectelor școlare 
127. Comitetul de Selectare a Subproiectelor școlare va fi desemnat de MEC înainte de 

termenul limită al Apelului pentru propuneri sau, cel târziu, înainte de finalizarea etapei de 
evaluare a conformității, cu sprijinul PMT și va avea următoarea componență: 

a. Secretarul de Stat al MEC – Președinte; 

b. Un reprezentant al Direcției Învățământ General; 

c. Un reprezentant al Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educație 
și Cercetare; 

d. Un reprezentant al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE); 

e. Un reprezentant al Centrului pentru IT în Educație; 

f. Ofițerii SIG, care vor îndeplini funcții administrative, inclusiv: 

 Evaluarea bugetelor propunerilor pentru a asigura respectarea limitelor 
financiare, distribuirea corectă pe categorii de Subproiecte școlare, 
eligibilitatea costurilor și corectitudinea sumelor propuse; 

 Centralizarea rezultatelor evaluărilor, completarea grilelor, 
înregistrarea comentariilor și punctajelor oferite de membrii 
Comitetului de Selectare și întocmirea listei propunerilor clasificate în 
funcție de scor. 

128. Reprezentanții MEC delegați pentru implementarea Programului SIG, împreună 
cu PMT, vor avea rolul general de coordonare și vor supraveghea toate etapele SIG, inclusiv: 
procesul de aplicare, evaluarea, selectarea, soluționarea contestațiilor, acordarea SIG. 
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129. Toți membrii Comitetului de Selectare trebuie să declare orice posibil conflict de 
interese și să semneze o declarație în acest sens. Declarația trebuie semnată înainte de 
începerea oricărei evaluări, conform Ghidului Băncii Mondiale privind Conflictul de Interese 
în Comitetele de Evaluare, publicat în ianuarie 2020. 
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5. ACORDUL DE GRANT TEHNIC ȘCOLAR 
 

130. Un model de Acord SIG pentru Solicitanții aprobați (entități juridice) este oferit în 
Anexa 6. 

131. Procesul de negociere va începe după anunțarea Solicitanților selectați. Toate 
elementele cererii SIG pot face obiectul negocierii între părți, însă fără modificări 
semnificative ale conținutului original al cererii SIG. Conținutul final agreat al cererii SIG, 
inclusiv Subproiectul școlar, va deveni parte integrantă a Acordului SIG semnat între MEC și 
Școală. 

132. După notificarea Solicitanților selectați, PMT va organiza întâlniri cu aceștia 
pentru a le furniza informații privind regulile și procedurile ce trebuie urmate în realizarea 
Subproiectelor școlare și pentru a adresa orice problemă specifică fiecărui subproiect selectat. 
În cadrul acestor întâlniri, Solicitanților vor fi informați despre obligația lor de a respecta 
criteriile de eligibilitate continuă prevăzute în Secțiunea 3.2.2. 

133. Acordurile SIG vor fi semnate cu Școlile după ce scrisoarea finală de acordare a 
SIG a fost transmisă de PMT/MEC. 

134. MEC își rezervă dreptul de a verifica executarea de către Școli a Acordului SIG 
(inclusiv implementarea Subproiectului școlar) și respectarea prezentului Manual (inclusiv 
conformitatea cu criteriile de eligibilitate continuă din Secțiunea 3.2.2). Dacă sunt identificate 
neconformități, se vor aplica prevederile Secțiunii 3.2.2, având în vedere dispozițiile Acordului 
SIG. 

135. Pe durata implementării, Școala va îndeplini toate rolurile, responsabilitățile și 
obligațiile prevăzute în Acordul SIG și Subproiectul școlar, inclusiv obligațiile de raportare 
descrise în Capitolul 9. 

136. Procedurile și documentele/formularele ce trebuie utilizate sunt descrise în acest 
Manual. Cu toate acestea, Solicitantul sau Școala pot contacta Ofițerul SIG pentru a obține 
explicații suplimentare, dacă este necesar. 
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6. ACHIZIȚII 
 

6.1. Reguli generale pentru achiziții 

137. Aceste aranjamente de achiziții vor fi aplicate pentru achizițiile din cadrul 
Componentei 1.3 a EQIP. 

138. Achizițiile din cadrul Componentei 1.3 vor fi realizate în conformitate cu 
prevederile Acordului de Împrumut, Acordului de Grant GPE și Acordului de Grant ELP 
(denumite în continuare „Acorduri” în scopul prezentului Capitol 6), Manualului operațional 
al Proiectului EQIP și pe baza Regulamentelor de Achiziții ale Băncii pentru Împrumutații din 
cadrul Finanțării Proiectelor de Investiții (IPF) – Achiziții în IPF de bunuri, lucrări, servicii 
neconsultative și servicii de consultanță din noiembrie 2020 (denumite în continuare 
„Regulamentele de Achiziții”), precum și în conformitate cu Ghidurile Anticorupție ale Băncii. 

139. Pentru fiecare contract finanțat prin Proiect în cadrul acestei Componente 1.3, 
diferite metode de achiziție/selectare pentru bunuri, servicii neconsultative și servicii de 
consultanță, costurile estimate, cerințele de revizuire și calendarul de implementare sunt 
menționate în Planul de Achiziții al Proiectului (PP al Proiectului). 

140. PP va fi elaborat pe baza Subproiectelor școlare și a Acordurilor SIG. Echipa de 
Management a Proiectului (PMT) va analiza oportunitatea de a grupa aceste achiziții. 

141. PP pentru întregul domeniu de aplicare al Componentei 1.3 este încărcat în 
Sistemul de Urmărire Sistematică a Schimburilor în Achiziții (STEP). 

142. Nu va fi realizată nicio achiziție pentru nicio activitate care nu este inclusă în PP 
din STEP și aprobată de Bancă. 

143. Achizițiile din cadrul Programului SIG vor fi realizate într-un mod centralizat de 
către Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și PMT. 

144. PMT își va asuma funcția generală de achiziții pentru componenta lor respectivă, 
inclusiv coordonarea elaborării termenilor de referință și a specificațiilor tehnice, a 
documentelor de achiziție și organizarea proceselor de achiziție. 

145. Pentru a sprijini MEC, specialiștii în achiziții angajați în cadrul PMT vor fi 
responsabili pentru desfășurarea tuturor etapelor procesului de licitație, cum ar fi elaborarea 
documentației de achiziție, întocmirea listelor scurte, negocierea contractelor, menținerea 
unei evidențe adecvate în STEP, actualizarea planului de achiziții etc. 

146. O descriere detaliată și aranjamentele de implementare ale procesului de achiziții 
din cadrul Componentei 1.3 sunt prezentate mai jos: 

Tabel 5. Procesul de achiziții în cadrul Componentei 1.3 

# Etapele procesului de 
achiziții 

Entitatea responsabilă Perioada indicativă 
(săptămâni) 

1. Elaborarea ToR și a 
Specificațiilor Tehnice 

GEI, cu sprijinul MEC/PMT, va pregăti variantele 
preliminare ale ToR și Specificațiilor Tehnice. 

Rolul PMT este de a alinia ToR/specificațiile la 
cerințele Băncii Mondiale și ale procedurilor de 
achiziție. 

Conform Planului de Achiziții 
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2. Aprobarea ToR și a 
Specificațiilor Tehnice 

MEC va aproba versiunile finale ale ToR și 
specificațiilor tehnice. 

1-2 săptămâni 

3.  Elaborarea Documentației 
de Achiziție6 

PMT Conform Planului de Achiziții 

4. Aprobarea Documentației 
de Achiziție 

Banca (pentru ToR aferente serviciilor de 
consultanță și Documentele de Licitație pentru 
activitățile supuse revizuirii prealabile) – pentru 
toate componentele, cu excepția Programului 
de Granturi 

1-2 săptămâni7 

5. Publicarea Anunțurilor 
Specifice de Achiziție 

MEC cu sprijinul PMT 1 săptămână 

6. Emiterea Documentației de 
Achiziție 

PMT La cererea potențialilor 
Solicitanți/Ofertanți 

7. Primirea 
ofertelor/propunerilor 
până la termenul limită și 
deschiderea publică8 

PMT și Comitetele de Evaluare Conform regulilor fiecărei 
metode de selectare 

8. Evaluarea 
ofertelor/propunerilor 

Comitetele de Evaluare cu sprijinul PMT9 3-4 săptămâni pentru 
contracte mari,  
1-2 săptămâni pentru 
contracte mici 

9. Notificarea privind intenția 
de atribuire a contractului10 

PMT 2-5 zile 

10. Perioada de așteptare           
(Sesiunea de informare) 

PMT 1-2 săptămâni11 

11. Notificarea privind 
atribuirea contractului 

PMT 1 săptămână 

12. Publicarea Anunțului de 
Atribuire a Contractului 

MEC cu sprijinul PMT 2 săptămâni 

13. Semnarea contractului MEC va semna contractele 1-3 săptămâni 
14. Managementul contractului MEC cu sprijinul PMT Conform termenilor și 

condițiilor contractuale 

147. Comitetele de Selectare pentru achizițiile realizate în cadrul Proiectului vor fi 
constituite prin ordin al MEC. 

148. MEC va semna contractele, acționând astfel ca autoritate contractantă și PMT va 
asigura desfășurarea tuturor procedurilor necesare pentru achiziția de bunuri și servicii, în 
strânsă coordonare și cu aprobarea Băncii. 

  

 
6 Cerințele privind gestionarea reclamațiilor trebuie să fie în conformitate cu „Regulamentul de achiziții pentru Împrumutații 
IPF (Anexa III)” în cazul utilizării documentelor standard de licitație (SPD). Comitetele de selectare, cu sprijinul Echipei de 
Management al Proiectului (PMT), inclusiv specialiștii în achiziții, vor fi responsabile de răspunsul la reclamațiile primite în 
cadrul procesului de achiziție al Proiectului. 
7 Aplicabil doar contractelor supuse revizuirii prealabile 
8 Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu sprijinul PMT, va informa, prin intermediul paginii web, reprezentanții 
grupurilor societății civile care pot participa la deschiderea publică a ofertelor și semnarea contractelor. 
9 Comitetul de Evaluare va fi asistat de experții PMT în aspecte tehnice, de mediu și sociale. 
10 Aplicabil doar în cazul utilizării documentelor standard de licitație (SPD) 
11 Conform regulilor pentru fiecare metodă de selectare și în cazul utilizării documentelor standard de licitație (SPD). 
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7. MANAGEMENTUL FINANCIAR. AUDIT 

7.1. Proceduri financiare generale  

149. Managementul financiar și auditul Proiectului EQIP, inclusiv Programul SIG 
(Componenta 1.3), se desfășoară conform prevederilor din POM. 

150. Toate fondurile Programului SIG, utilizate pentru implementarea Subproiectelor 
școlare, vor fi păstrate în contul de trezorerie EQIP. 

151. Nu se vor aloca fonduri SIG pentru plăți aferente unor cheltuieli efectuate înainte 
de data semnării Acordului SIG. 

 

7.2. Rapoarte financiare și audituri 
152. Toate bunurile (activele) achiziționate în cadrul Subproiectelor școlare vor fi 

transferate Școlilor, date în exploatare, și înregistrate în registrul de active al Școlii, pe baza 
unei Hotărâri de Guvern privind transferul bunurilor (activelor) și altor acte legislative 
aplicabile, de la MEC către Școlile respective. 

153. Școlile nu vor transmite rapoarte financiare către MEC/PMT. 

154. Auditurile SIG vor fi efectuate ca parte a auditului general al Proiectului, conform 
prevederilor din POM. 

155. Domeniul de aplicare al auditului pentru Proiectul propus va fi extins și se va 
concentra, printre altele, pe verificarea conformității școlilor cu cerințele stabilite în POM și 
acest Manual. 

156. PMT va informa fiecare Școală despre calendarul auditului anual și va facilita 
comunicarea dintre acestea și auditorii Proiectului. 

157. Școlile sunt obligate să asigure transmiterea în timp util și completă a 
documentelor Subproiectului școlar solicitate de auditori. 
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8. MANAGEMENTUL DE MEDIU ȘI SOCIAL 

 

158. Obiectivul managementului de mediu și social este de a identifica, minimiza și 
atenua impacturile negative asupra mediului natural, mediului construit și comunităților, 
astfel încât Proiectul să contribuie la dezvoltarea sectorului educației din Republica Moldova, 
respectând în același timp prevederile legale, standardele de protecție a mediului, incluziunea 
socială, echitatea de gen, sănătatea și siguranța la locul de muncă, și principiile de non-
discriminare. 

159. Managementul de mediu și social în cadrul EQIP este ghidat de instrumentele 
specifice elaborate de MEC înainte de evaluarea Proiectului, acestea fiind publicate în țară 
(pe site-ul MEC – https://mec.gov.md/ro/content/proiectul-imbunatatirea-calitatii-educatiei) 
și pe site-ul Băncii. 

160. Proiectul va fi implementat în conformitate cu Standardele de Mediu și Sociale 
(ESS) și Planul de Angajament pentru Mediu și Social (ESCP), într-un mod acceptabil pentru 
Banca Mondială. Astfel, conform cerințelor ESCP, Cadrul de Management de Mediu și Social 
(ESMF), Planul de Implicare a Părților Interesate (SEP) și Procedurile de Management al 
Muncii (LMP) elaborate prevăd condițiile și măsurile necesare din punct de vedere ambiental 
și social, măsuri de siguranță pentru lucrători, ghidări și măsuri care trebuie adoptate de către 
antreprenorii de lucrări de valoare mică pentru a asigura respectarea condițiilor de muncă, a 
normelor de sănătate, siguranță și protecție a mediului, precum și pentru a reduce impactul 
asupra lucrătorilor și comunității. 

161. Prevederile SEP, inclusiv un Mecanism de Soluționare a Reclamațiilor la nivel de 
Proiect, și prevederile LMP, inclusiv mecanismul de soluționare a reclamațiilor pentru 
lucrători, vor fi aplicate tuturor beneficiarilor proiectului, lucrătorilor și altor părți interesate, 
pentru a furniza informații într-un mod oportun, relevant, ușor de înțeles și accesibil și pentru 
a preveni discriminarea, intimidarea, constrângerea și interferența în timpul implementării 
tuturor componentelor și activităților proiectului. 

162. Managementul de mediu și social al Proiectului EQIP se bazează atât pe legislația 
relevantă a Republicii Moldova, cât și pe Standardele de Mediu și Sociale aplicabile ale Băncii 
Mondiale, menționate mai jos: (https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-
standards) 

a. ESS1 Evaluarea și Managementul Riscurilor și Impacturilor de Mediu și Sociale 

b. ESS2 Munca și Condițiile de Muncă  

c. ESS3 Eficiența Utilizării Resurselor și Prevenirea și Gestionarea Poluării 

d. ESS4 Sănătatea și Siguranța Comunității 

e. ESS10 Implicarea Părților Interesate și Dezvăluirea Informațiilor 

163. Specialiștii în mediu și social (E&S) ai i EQIP vor oferi îndrumare și sprijin 
reprezentanților subproiectelor depuse de Solicitanți/Școli în gestionarea tuturor 
problemelor de mediu și sociale care pot apărea în timpul acordării Granturilor tehnice 
școlare. Specialiștii E&S ai EQIP vor sprijini Solicitanții/Școlile în implementarea 
Instrumentelor de Mediu și Sociale, precum ESMF, Planul de Implicare a Părților Interesate 
(SEP), Procedura de Management al Muncii (LMP), Planul de Acțiune privind Violența de Gen 
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(GBV), Exploatarea și Abuzul Sexual și Hărțuirea Sexuală (SEA/SH) și în gestionarea 
mecanismului de soluționare a reclamațiilor, inclusiv diseminarea canalelor, soluționarea 
reclamațiilor, înregistrarea și raportarea acestora. 

 

8.1. Instrumente de mediu și sociale 

164. Ghidările E&S au rolul de a asigura că toate măsurile de diligență necesare în 
cadrul Proiectului sunt respectate corespunzător și într-un mod sistematic. În acest sens, au 
fost elaborate mai multe documente pentru a garanta că aspectele de mediu și sociale ale 
Proiectului sunt abordate corespunzător: 

Tabelul 6. Documente și scopul acestora conform orientărilor E&S12 

  
Document Scop 

Cadrul de 
Managemen
t de Mediu 

și Social 
(ESMF) 

Acesta stabilește principiile, politicile și procedurile pentru managementul de 
mediu și social pe care Guvernul Republicii Moldova (Guvernul RM) se angajează să 
le aplice în contextul Proiectului EQIP. Cadrul de Management de Mediu și Social 
(ESMF) descrie contextul Proiectului, impacturile potențiale asupra mediului și 
socialului, precum și măsurile de gestionare a acestora. Documentul respectă 
cerințele Standardelor de Mediu și Sociale relevante ale Băncii Mondiale, precum și 
legislația Republicii Moldova, și detaliază răspunsurile procedurale pentru 
identificarea și gestionarea impacturilor pe parcursul implementării proiectului. 
Documentul complet poate fi accesat la următorul link: 
https://edu.gov.md/sites/default/files/p179363_esmf_updated_final.pdf. 

Procedurile 
de 

Managemen
t al Forței de 

Muncă 
(LMP) 

Procedura de Management al Muncii (LMP) permite identificarea principalelor 
cerințe de muncă și a riscurilor asociate acestora în cadrul proiectului, precum și 
determinarea resurselor necesare pentru abordarea aspectelor legate de muncă în 
cadrul proiectului. Documentul complet poate fi accesat la următorul link: 
https://edu.gov.md/sites/default/files/p179363_lmp_final.pdf. 

Planul de 
Implicare a 

Părților 
Interesate 

(SEP) 

Acesta stabilește cadrul pentru implicarea părților interesate și dezvăluirea 
documentației în contextul Proiectului EQIP, inclusiv mecanismul de soluționare a 
reclamațiilor (GRM). Documentul complet poate fi accesat la următorul link: 
https://edu.gov.md/sites/default/files/p179363_sep_updated_final.pdf 
 

Planul de 
Angajament 

pentru 
Mediu și 

Social (ESCP) 

Acesta prezintă un rezumat al acțiunilor, planurilor și documentației care ghidează 
implementarea Proiectului. Este un document cu caracter juridic obligatoriu, pe 
care Guvernul l-a semnat cu Banca, iar toate acțiunile enumerate în acest document 
vor fi evaluate în timpul misiunilor de monitorizare. Planul de Angajament pentru 
Mediu și Social (ESCP) impune respectarea tuturor acțiunilor, planurilor și 
documentației prevăzute. Documentul complet poate fi accesat la următorul link: 
https://edu.gov.md/sites/default/files/179363_eqip_escp_for_negociations_final.
pdf . 

Plan de 
Acțiune 
privind 

Violența 
Bazată pe 

Acesta identifică riscurile de Violență Bazată pe Gen (GBV), Exploatare și Abuz 
Sexual (SEA) și Hărțuire Sexuală (SH) de către personalul proiectului EQIP și măsurile 
de atenuare a acestora. Documentul complet poate fi accesat la următorul link: 
https://edu.gov.md/sites/default/files/p179363_seash_action_plan_final.p
df. 

 
12 Alte documente aferente aspectelor de mediu și sociale (E&S) sunt descrise în Manualul de Operare al 
Proiectului (POM). 
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Gen (GBV), 
Exploatarea 

și Abuzul 
Sexual (SEA)  

 

8.2. Responsabilități de mediu și sociale 
165. MEC va asigura că toate Subproiectele școlare sunt implementate în conformitate 

cu Standardele de Mediu și Sociale (ESS), într-un mod acceptabil pentru Bancă. În special: 

a. Măsurile și acțiunile specificate în Planul de Angajament pentru Mediu și 
Social (ESCP) sunt implementate cu diligență și eficiență, conform 
prevederilor ESCP; 

b. Fondurile sunt suficiente pentru a acoperi costurile implementării ESCP; 

c. Sunt menținute politici, proceduri și personal calificat pentru a permite 
implementarea ESCP, conform specificațiilor acestuia; și 

d. ESCP sau oricare dintre prevederile acestuia nu vor fi modificate, revizuite sau 
anulate, decât cu acordul scris al Băncii, iar MEC va publica versiunea revizuită 
a ESCP. 

166. Astfel, în calitate de Agenție de Implementare a EQIP, MEC trebuie să: 

a. ia toate măsurile necesare din partea sa pentru a colecta, compila și furniza 
Băncii, prin rapoarte periodice, cu frecvența specificată în ESCP, și prompt, 
într-un raport sau rapoarte separate, dacă Banca solicită acest lucru, 
informații privind stadiul conformării cu ESCP și cu instrumentele și 
mecanismele de gestionare menționate în acesta, toate aceste rapoarte fiind 
într-un format și conținut acceptabile pentru Bancă, prezentând, printre 
altele: (i) stadiul implementării ESCP; (ii) condițiile, dacă există, care împiedică 
sau amenință să împiedice implementarea ESCP; și (iii) măsurile corective și 
preventive luate sau care trebuie luate pentru a aborda aceste condiții, și; 

b. notifice prompt Banca cu privire la orice incident sau accident legat de Proiect 
sau care are un impact asupra acestuia și care are sau este probabil să aibă 
un efect advers semnificativ asupra mediului, comunităților afectate, 
publicului sau lucrătorilor, inclusiv, în conformitate cu ESCP, instrumentele 
menționate în acesta și Standardele de Mediu și Sociale. 

167. Nu sunt anticipate impacturi negative semnificative, cum ar fi achiziția forțată de 
terenuri, afectarea popoarelor indigene, biodiversității sau habitatelor. Dacă vor fi identificate 
astfel de impacturi, MEC va exclude acele activități din Subproiectele școlare. 

168. Problemele legate de incluziunea socială, în special ale grupurilor vulnerabile și 
defavorizate, precum și incluziunea publicului în general, pentru a permite un acces mai 
echitabil la beneficiile Subproiectului școlar, vor fi luate în considerare în etapele de 
proiectare și implementare. Aceasta înseamnă că activitățile de sprijin educațional și 
intervențiile vor pune un accent deosebit și vor include măsuri menite să asigure că 
beneficiarii – elevi, profesori și toți utilizatorii facilităților educaționale – cu dizabilități fizice, 
proveniți din comunități sărace și marginalizate (precum de etnie romă, copiii refugiați din 
Ucraina) au acces egal la intervențiile educaționale sprijinite în cadrul Subproiectului școlar. 



Manual de Operațiuni privind Granturile Tehnice Școlare // Prima versiune // 26 februarie 2025 

45 

169. MEC a elaborat un Plan de Implicare a Părților Interesate (SEP), care cartografiază 
principalii actori și beneficiari ai Proiectului. Documentul va fi utilizat de Școli în 
implementarea Subproiectului școlar, inclusiv pentru consultări publice și dezvăluirea 
informațiilor. Specialiștii sociali și de mediu ai MEC vor oferi îndrumare privind implementarea 
SEP. 

170. Școlile vor oferi sprijin total Specialiștilor sociali și de mediu din MEC, deoarece 
aceștia au responsabilitatea principală de a monitoriza și preveni impacturile și riscurile 
identificate în ESMF pe durata implementării Componentei 1. 

a. Asigurarea implementării instrumentelor de Mediu și Social (ESMF, SEP, 
GRM, LMP, Planul de Acțiune GBV-SEA/SH); 

b. Accesul universal va fi luat în vedere în proiectarea fizică a facilităților, pentru 
a minimiza necesitatea efortului fizic și, de asemenea, pentru a asigura 
siguranța elevilor cu dizabilități atât în caz de urgență, cât și în utilizarea 
curentă a facilităților; 

c. Dezvoltarea curriculumului și formarea profesorilor pentru acces egal și 
oportunități egale în educație; 

d. Adoptarea unui Cod de Conduită (CC) pentru prevenirea și gestionarea 
incidentelor de exploatare sexuală și abuz (SEA/SH), prevenirea violenței, 
maltratării și discriminării între actorii implicați în activitățile Proiectului; 

e. Îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a disputelor pentru lucrătorii din 
educație; 

f. Stabilirea, informarea, menținerea și operarea un mecanism accesibil de 
soluționare a reclamațiilor, pentru a primi și facilita rezolvarea preocupărilor 
și nemulțumirilor legate de Proiect.  

171. Rolul Specialiștilor sociali și de mediu este de: 

a. a oferi asistență Școlilor pentru a identifica impacturile sociale și de mediu 
generate de activitățile finanțate prin Proiect și pentru a recomanda măsurile 
de atenuare necesare; 

b. a monitoriza și raporta periodic efectele pe care activitățile finanțate le pot 
provoca asupra mediului și populației umane, asigurând aplicarea măsurilor 
de atenuare. 

172. Specialiștii sociali și de mediu vor efectua vizite regulate la Subproiectele școlare, 
pentru supervizarea gestionării riscurilor sociale și de mediu. 

173. Toate achizițiile vor fi „verzi” și echipamentele de laborator trebuie să respecte 
standarde ecologice (eficiență energetică, nivel de emisii scăzut). Specialiștii sociali și de 
mediu vor monitoriza acest aspect. Beneficiarii trebuie să asigure accesul la documentele 
relevante. 

174. Specialiștii sociali și de mediu sunt autorizați să efectueze vizite pe teren la 
Solicitanți și Școli pentru monitorizarea implementării și conformității cu ESMF. 

175. Cerințe de raportare privind aspectele de mediu și sociale aplicabile SIG, precum 
și gestionarea riscurilor asociate, sunt detaliate în Capitolul 5 din POM. 

176. Orice incident legat de activitățile Subproiectului școlar trebuie raportat imediat 
către MEC/EPM/Specialiștii sociali și de mediu. 
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8.3. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor (GRM) 

8.3.1. Mecanismul GRM în cadrul EQIP 

177. EQIP a instituit un mecanism specific de soluționare a reclamațiilor (GRM), care 
este descris în SEP și în POM al EQIP. Scopul principal al GRM este de a consolida 
responsabilitatea și implicarea beneficiarilor și a părților interesate prin oferirea unei 
platforme unde aceștia pot exprima nemulțumiri sau solicita informații referitoare la 
activitățile Subproiectelor școlare. 

178. GRM permite identificarea și soluționarea problemelor care afectează activitățile 
Proiectului, având drept obiectiv reducerea riscurilor de a afecta neintenționat cetățenii și 
beneficiarii, și reprezintă un element important în primirea, înregistrarea și soluționarea 
reclamațiilor. 

179. Școlile care au primit granturi trebuie să includă pe paginile lor web și/sau pe 
paginile oficiale de social media o referință la GRM al Proiectului.  

180. Canalele existente de soluționare a reclamațiilor din cadrul Școlilor trebuie să fie 
accesibile și pentru părțile interesate care doresc să depună reclamații. 

181. Fiecare Subproiect școlar va desemna o persoană responsabilă de colectarea, 
înregistrarea și raportarea reclamațiilor către MEC.  

182. Specialiștii sociali și de mediu din MEC vor oferi îndrumare punctelor focale pentru 
reclamații din cadrul Subproiectelor școlare, în ceea ce privește gestionarea, înregistrarea, și 
raportarea reclamațiilor.  

183. Toate reclamațiile și petițiile sunt înregistrate și păstrate în registrul EQIP. 
Reclamațiile pot fi depuse oricând pe durata implementării Subproiectului. 

184. PMT va urma următorii pași pentru a gestiona reclamațiile: 

 
185. Comentariile sau îngrijorările pot fi aduse la cunoștință verbal, în scris (prin poștă 

sau e-mail) sau prin completarea unui formular de reclamație. 

186. Următorul interval de timp va fi utilizat: 

a. Confirmarea primirii reclamației: în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea 
acesteia; 

b. Propunerea unei soluții – în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea 
reclamației. 

Pasul 1: Confirmare
*vă va contacta și va confirma primirea 
reclamației dumneavoastră, atribuindu-i 
un număr de referință, așa cum este 
înregistrat în registrul de reclamații. 
Persoana responsabilă de urmărirea 
reclamației și datele sale de contact vor 
fi furnizate.

Pasul 2: Investigație
• PMU va iniția o investigație asupra 

reclamației dumneavoastră. Este 
posibil să fie necesar să vă contactăm 
pe parcursul investigației pentru 
informații suplimentare.

Pasul 3:  Rezolvare
• Veți fi contactat în termen de 15 zile 

calendaristice, în cazul în care 
investigația a constatat că reclamația 
nu are legătură cu activitățile 
proiectului.

Pasul 4: Urmărire
• PMU vă poate contacta ulterior pentru a 

verifica dacă activitățile noastre nu mai 
cauzează probleme
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187. Membrii desemnați și instruiți ai personalului vor înregistra informațiile despre 
reclamații într-un Registru de Reclamații, care va conține: 

a. Numele și datele de contact ale reclamantului; 

b. Detalii despre reclamație – cum și când a fost depusă, confirmată, soluționată 
și închisă. 

188. Toate reclamațiile vor fi verificate de către PMT în Registrul de Reclamații și li se 
va atribui un număr, fiind confirmate în termen de 15 zile calendaristice. Registrul va conține 
toate elementele necesare pentru a dezagrega reclamațiile în funcție de genul persoanei care 
le depune, precum și în funcție de tipul reclamației. Fiecare reclamație va fi înregistrată în 
registru cu următoarele informații: a) descrierea reclamației; b) data primirii reclamației și 
data confirmării primirii către reclamant; c) descrierea măsurilor luate (investigație, măsuri 
corective și măsuri preventive); d) data soluționării și închiderea cazului, precum și oferirea 
unui răspuns reclamantului. 

189. În cazurile în care reclamația/sesizarea este neclară sau insuficient definită, PMT 
va oferi asistență și consiliere pentru reformularea/redactarea acesteia, astfel încât să devină 
clară și să permită o decizie informată din partea PMT, având în vedere cele mai bune interese 
ale persoanelor afectate de Proiect. 

190. Dacă PMT nu poate soluționa imediat problemele semnalate printr-o acțiune 
corectivă imediată, va fi identificată o acțiune corectivă pe termen lung. Reclamantul va fi 
informat despre acțiunea corectivă propusă și despre măsurile de urmărire a implementării 
acesteia în termen de 25 de zile calendaristice de la confirmarea primirii reclamației. În 
situațiile în care PMT nu poate soluționa problema specifică verificată prin mecanismul de 
reclamații sau dacă nu este necesară nicio acțiune, acesta va furniza o explicație/detaliere 
clară privind motivele pentru care problema nu a fost soluționată. Răspunsul va include, de 
asemenea, informații despre modul în care persoana/organizația care a depus reclamația 
poate continua procesul în cazul în care rezultatul nu este satisfăcător. În orice moment, 
reclamanții pot recurge la alte căi legale, în conformitate cu cadrul juridic al Republicii 
Moldova, inclusiv printr-un apel judiciar formal. 

8.3.2. Sistemul de soluționare a reclamațiilor al Băncii Mondiale 

191. Comunitățile și persoanele care consideră că sunt afectate negativ de un proiect 
finanțat de Bancă pot depune reclamații fie prin mecanismele existente de soluționare a 
reclamațiilor la nivel de Proiect, fie prin Serviciul de Soluționare a Reclamațiilor al Băncii 
Mondiale (GRS). GRS asigură o analiză promptă a reclamațiilor primite pentru a aborda 
preocupările legate de proiect. Comunitățile și persoanele afectate de proiect pot, de 
asemenea, să depună o reclamație la Panelul de Inspecție independent al Băncii Mondiale, 
care determină dacă a avut loc sau ar putea avea loc un prejudiciu ca urmare a nerespectării 
de către Bancă a politicilor și procedurilor sale. 

192. Reclamațiile pot fi depuse în orice moment după ce preocupările au fost aduse 
direct în atenția Băncii, iar conducerea Băncii a avut ocazia să răspundă. Pentru informații 
privind modalitatea de depunere a reclamațiilor la Serviciul de Soluționare a Reclamațiilor 
(GRS) al Băncii Mondiale, accesați: http://www.worldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/grievance-redress-service. Pentru informații despre 
depunerea reclamațiilor la Panelul de Inspecție al Băncii Mondiale, vizitați: 
www.inspectionpanel.org. 

Raportarea privind Managementul de Mediu și Social 
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193. Cerințele de raportare includ atât raportarea internă a aspectelor de mediu și 
sociale legate de implementarea Proiectului, cât și raportarea către părți externe. Aceste 
cerințe sunt descrise în POM al EQIP  și sunt aceleași pentru activitățile din cadrul Granturilor 
tehnice școlare. 
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9. MONITORIZARE ȘI EVALUARE. RAPORTARE 
 

9.1. Monitorizare și evaluare în cadrul Programului SIG 

194. După acordarea SIG, Școala va implementa Subproiectul școlar cu diligență și 
eficiență, în conformitate cu termenii și condițiile Acordului SIG. 

195. Ofițerii SIG, împreună cu Specialistul în monitorizare și evaluare al PMT, în 
cooperare cu persoana responsabilă din cadrul MEC, vor efectua supravegherea 
Subproiectelor școlare și a SIG, care include participarea la monitorizarea implementării 
Subproiectelor școlare și revizuirea rapoartelor de progres întocmite de Școli. 

196. Misiunile de monitorizare vor fi desfășurate o dată pe an sau la o altă frecvență, 
în funcție de necesități sau cerințe. 

197. Evaluarea se va concentra asupra: 

a. Implementării obiectivelor; 

b. Etapelor-cheie și indicatorilor Subproiectului școlar; 

c. Progresului în asumarea angajamentelor instituționale; 

d. Utilizării eficiente a SIG acordate. 

198. Rezultatele evaluării Subproiectelor școlare pot conduce la acțiuni ulterioare, 
precum măsuri corective, monitorizare și sprijin sau chiar încetarea Acordului SIG și 
retragerea bunurilor. În cazul în care apar astfel de situații, se vor aplica prevederile Secțiunii 
3.2.2. 

199. Un raport de vizită de monitorizare va fi elaborat de către PMT și va fi prezentat 
Școlii, oferind informații actualizate despre situația implementării. Acesta va servi drept 
feedback util pentru Școală și va ghida implementarea ulterioară a Subproiectelor școlare. 

200. Informațiile consolidate din rapoartele vizitelor de monitorizare vor fi incluse în 
Rapoartele Trimestriale de Progres ale Proiectului, transmise către Bancă. 

 

9.2. Raportare 
201. Școala va pregăti și va transmite către MEC/PMT rapoarte de progres trimestriale 

(la fiecare 3 luni). Rapoartele de progres trebuie să conțină informațiile prevăzute în Anexa 8, 
să fie semnate de persoanele autorizate din cadrul Școlii cu semnătură electronică avansată 
calificată și să fie trimise prin e-mail la adresa Programului SIG                                                                             
(programuldegranturi.eqip@mec.gov.md). Alternativ, rapoartele de progres pot fi semnate 
olograf de persoanele autorizate din cadrul Școlii, și documentele originale trebuie 
transmise/trimise într-un plic sigilat la adresa oficială a PMT: Bulevardul Ștefan cel Mare 180, 
etajul 13, biroul nr. 1314, Chișinău, MD-2004, Republica Moldova, în atenția Coordonatorului 
de Proiect EQIP. 

202. Scopul rapoartelor de progres este de a reflecta progresul realizat în conformitate 
cu planul Subproiectului școlar, de a furniza informații detaliate despre realizarea și atingerea 
etapelor-cheie ale Subproiectului școlar pentru perioada respectivă și de a identifica și explica 
problemele întâmpinate. 



Manual de Operațiuni privind Granturile Tehnice Școlare // Prima versiune // 26 februarie 2025 

50 

203. Rapoartele de progres trebuie transmise în termenele stabilite de Anexa 8. În 
cazul întârzierii transmiterii rapoartelor, Școala trebuie să trimită o notificare scrisă, semnată 
electronic, la adresa de e-mail a Programului SIG programuldegranturi.eqip@mec.gov.md și 
să explice motivele întârzierii. 

204. Raport final. La finalizarea Subproiectului școlar, Școala va pregăti un raport final 
care va evalua rezultatele Subproiectului în raport cu obiectivele convenite. Acest raport final 
se va concentra pe produse livrate, rezultate, impact și atingerea indicatorilor de performanță 
verificabili care reflectă obiectivele planificate. 

205. Școlile pot măsura indicatorii incluși în Cadru de Rezultate și Monitorizare (Anexa 
3), care constituie baza pentru rapoartele de progres și rapoartele finale ale Proiectului, 
utilizând diverse instrumente de evaluare, inclusiv sondaje13. 

206. Școlile trebuie să păstreze toate rapoartele de progres și rapoartele finale în 
evidențele/arhivele școlare. 

207. Dacă apar anumite modificări în activitățile Subproiectului școlar (de exemplu, 
modificări legate de desfășurarea activităților, termene limită, rezultate obținute etc.), un 
document oficial semnat electronic trebuie trimis la PMT la adresa de e-mail a Programului 
SIG (programuldegranturi.eqip@mec.gov.md), careva analiza documentul și va decide asupra 
acțiunilor ulterioare (în coordonare cu Banca, dacă este necesar/solicitat) pentru continuarea 
Acordului SIG. 

208. După primirea rapoartelor finale de progres de la Școli, MEC/PMT va iniția 
procedurile de închidere a Subproiectului școlar. Procedurile de închidere includ aprobarea 
tuturor rapoartelor necesare. 

209. Raportul final trebuie să fie transmis de Școală conform prevederilor din Anexa 8, 
să fie semnat de persoanele autorizate din cadrul Școlii cu semnătură electronică avansată 
calificată și să fie trimis prin e-mail la adresa Programului SIG                                                                                          
(programuldegranturi.eqip@mec.gov.md). 

210. QPR ale Proiectului, transmise către Bancă, vor conține informații despre 
Subproiectele școlare închise, precum și alte detalii conform prevederilor din Anexa 8. 

 

  

 
13 În măsura posibilului, PMT din cadrul MEC va colecta date din surse administrative sau din cadrul Proiectului, 
pentru a reduce sarcina asupra Școlilor, întrucât indicatori cheie, precum profesorii instruiți, manualele 
distribuite și copiii înscriși, sunt deja monitorizați prin procese centralizate. 
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ANEXE  
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Anexa nr. 1: Model de Cerere SIG   
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
 

PROIECTUL ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI (EQIP) 
 

PROGRAM DE GRANTURI TEHNICE ȘCOLARE   
  

CERERE DE GRANT TEHNIC ȘCOLAR      
(CERERE SIG) 

 
 

Data: ___/_______/20_____ 

 
I. DATE DE IDENTIFICARE   
 
Numărul de referință (codul):  
Denumirea solicitantului:  
IDNO al solicitantului:  
Datele de contact ale solicitantului:  
- Persoana de contact (reprezentantul 
solicitantului): 

 

- Funcția:  
- Adresa:  
- Telefonul:  
- E-mail  
Cum a aflat GEI solicitantă despre Programul SIG (de 
exemplu: de pe pagina de Facebook a MEC, din ziar, 
radio, televiziune, site web, comunicare informală 
etc.) 

(Introduceți aici) 

 
Întrebare Da Nu 

Solicitantul corespunde criteriilor inițiale de eligibilitate?   
a)  Este GEI publică situată în Republica Moldova. Termenul GEI este definit în 

secțiunea 1.6 din Manualul de operațiuni privind granturile tehnice școlare  
(SIGOM) 

  

b)  Nu se află în proces de lichidare sau reorganizare (fuziune sau absorbție) ca 
persoană juridică și nici nu este planificată lichidarea sau reorganizarea 
(fuziunea sau absorbția) sa în următorii 10 ani. Solicitanții aflați în proces de 
înregistrare ca persoană juridică (instituție publică) sunt eligibili 

  

c)  Are cel puțin câte un profesor contractat cu normă întreagă și calificat în fiecare 
disciplină indicată în Cererea SIG  

  

d)  Are cel puțin un elev defavorizat înscris   

e)  Propunerea este în conformitate cu obiectivele Programului SIG, de exemplu 
are scopul de a susține (a) oportunitățile de dezvoltare profesională continuă a 
cadrelor didactice la locul de muncă și/sau (b) proiecte de promovare a 
practicilor pedagogice inovatoare în mai multe domenii prioritare 

  

Cererea SIG depusă este completă (conține toate informațiile, documentele, 
secțiunile, anexele, formularele și semnăturile necesare)? 

  

Pachetul de aplicare va conține următoarele documente:    
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(a)  Scrisoarea oficială din partea Solicitantului, care conține lista documentelor 
prezentate 

  

(b)  Formularul de Cerere SIG completat conform modelului din Anexa nr. 1 la SIGOM  

(c)  Un document care confirmă numărul total de elevi înscriși până la data de 1 
octombrie a anului școlar 2024-2025 

  

(d)  Un document care confirmă cadrele didactice contractate cu normă întreagă și 
calificate pentru fiecare disciplină indicată în Cererea SIG 

  

(e)  Un document care confirmă că GEI nu se află în proces de lichidare sau 
reorganizare (fuziune sau absorbție) ca persoană juridică și nu este planificată 
lichidarea sau reorganizarea (fuziunea sau absorbția) sa în următorii 10 ani 

  

(f)  Fișa subproiectului conform Anexei nr. 2 la SIGOM   

 

Instrucțiuni:  

Reprezentantul GEI va plasa simbolul „X” în coloana „DA” în cazul în care pachetul de cerere corespunde 
criteriilor de eligibilitate sau în coloana „NU” în cazul în care pachetul de cerere nu corespunde criteriului de 
eligibilitate.  
 
Reprezentantul GEI: 
 
Numele/semnătura: _________________________________________ 
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Anexa nr. 2: Model de Fișă de subproiect 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
 

PROIECTUL ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI (EQIP) 
 

PROGRAM DE GRANTURI TEHNICE ȘCOLARE   
 
 

FIȘĂ DE SUBPROIECT  
 

Denumirea Proiectului   
Instituția solicitantă   
Adresa instituției   
Persoana de contact   
Telefonul   
E-mail   
Termenul de implementare a Proiectului   
Obiectivele proiectului (conform Programului)   
Domeniile prioritare abordate de Proiect   
Activitățile principale   
Rezultatele scontate   
Bugetul total estimat al Proiectului, inclusiv:   
● Echipamente digitale   
● Mobilier și rechizite   
● Formare   
● Materiale educaționale   
Impactul și durabilitatea Subproiectului   

 
 



Manual de Operațiuni privind Granturile Tehnice Școlare // Prima versiune // 26 februarie 2025 

55 

Anexa nr. 3. Cadrul de rezultate și monitorizare  
 

Cadrul de rezultate și monitorizare 

Indicatorii GPE și EQIP:  
a. Numărul de manuale achiziționate și distribuite (numărul inițial: 0; numărul țintă: 600); 

b. Numărul de profesori formați (numărul inițial: 0; numărul țintă: 120); 

c. Numărul de copii care vor beneficia direct de granturi (numărul inițial: 0; numărul țintă: 8000): 

 dintre care fete (numărul inițial: 0; numărul țintă: 4000); 

 dintre care copii cu dizabilități (numărul inițial: 0; numărul țintă: 100); 

 dintre care copii refugiați (numărul inițial: 0; numărul țintă: 70); 

d. Diferența de gen în educația STEM redusă (valoarea inițial: 7%; valoarea țintă: 5%); 

e. Numărul total de beneficiari: 

 Elevi din familii sărace; 

 Fete; 

 Copii cu dizabilități; 

 Elevi de etnie romă; 

 Elevi refugiați din Ucraina; 

 Elevi expuși riscului cu dificultăți academice; 

 Elevi din mediul rural; 

 Profesori.  
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Anexa nr. 4: Model de Grilă de evaluare a conformității cererii SIG  
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
 

PROIECT  ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI (EQIP) 
 

PROGRAM DE GRANTURI TEHNICE ȘCOLARE  
 

GRILĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII CERERII SIG 
 
 

Data: ___/_______/20_____ 

 
I. DATE DE IDENTIFICARE 
 

Numărul de referință (codul):  

Denumirea solicitantului:  

IDNO al solicitantului:  

Datele de contact ale solicitantului:  

Persoana de contact (reprezentantul solicitantului):  

Funcția:  

 Adresa:  

 Telefonul:  

 E-mail:  

 
 

II. Grila de evaluare a conformității 
 

Întrebare Da Nu 
1. Propunerea este depusă în termenul prevăzut?   

2. 

Solicitantul corespunde criteriilor inițiale de eligibilitate?   
a)  Este GEI publică  situată în Republica Moldova. Termenul GEI este definit în 

secțiunea 1.6 din Manualul de operațiuni privind granturile tehnice școlare  
  

b)  Nu se află în proces de lichidare sau reorganizare (fuziune sau absorbție) ca 
persoană juridică și nici nu este planificată lichidarea sau reorganizarea 
(fuziunea sau absorbția) sa în următorii 10 ani. Solicitanții aflați în proces de 
înregistrare ca persoană juridică (instituție publică) sunt eligibili 

  

c)  Are cel puțin câte un profesor angajat cu normă întreagă și calificat  în fiecare 
disciplină indicată în Cererea SIG  

  

d)   Are cel puțin un elev defavorizat înscris   

 
e)  Propunerea este în conformitate cu obiectivele Programului SIG, de exemplu 

are scopul de a susține (a) oportunitățile de dezvoltare profesională continuă 
a cadrelor didactice la locul de muncă și/sau (b) proiecte de promovare a 
practicilor pedagogice inovatoare în mai multe domenii prioritare 
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3.  
Cererea SIG corespunde criteriilor de alocare financiară?  
(propunerea nu trebuie să depășească suma maximă indicată în capitolul 3.1 
din Manualul de operațiuni privind granturile tehnice școlare aprobat) 

  

4. 

Cererea SIG este completă (conține toate informațiile, documentele, 
secțiunile, anexele, formularele și semnăturile necesare)? 

  

Pachetul de aplicare va conține următoarele documente:    

(a)    Scrisoarea oficială din partea Solicitantului, care conține lista documentelor 
prezentate 

  

(b) Formularul de Cerere SIG completat conform modelului din Anexa nr. 1 la 
SIGOM 

  

(c) Un document care confirmă numărul total de elevi înscriși până la data de 1 
octombrie a anului școlar 2024-2025 

  

(d) Un document care confirmă cadrele didactice contractate cu normă întreagă 
și calificate pentru fiecare disciplină indicată în Cererea SIG 

  

(e) Un document care confirmă că GEI nu se află în proces de lichidare sau 
reorganizare (fuziune sau absorbție) ca persoană juridică și nu este 
planificată lichidarea sau reorganizarea (fuziunea sau absorbția) sa în 
următorii 10 ani 

  

(f) Fișa subproiectului conform Anexei nr. 2 la SIGOM   

 

Instrucțiuni:  

Evaluatorul intern va plasa simbolul „X” în coloana „DA” în cazul în care setul de documente corespunde criteriilor 
de eligibilitate descrise în Manual. 

În cazul în care răspunsul este „NU”, indicați cerințele care nu au fost îndeplinite.  

Grila este completată de către: 

Numele/semnătura: _________________________________________ 
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Anexa nr. 5: Model de structură a Subproiectului școlar 
 

Modelul Planului de implementare a Subproiectului școlar 

1. Denumirea proiectului SIG 

[introduceți denumirea Proiectului] 

2. Informații despre instituția de învățământ general 

 Denumirea instituției de învățământ generale beneficiare: [introduceți denumirea] 

 Adresa instituției de învățământ general: [introduceți adresa] 

 Persoana de contact: [introduceți numele] 

 Funcția: [introduceți funcția] 

 Date de contact: [introduceți telefonul/e-mail] 

3. Prezentarea generală a Proiectului 

 Descrierea Subproiectului: 
[prezentați o descriere succintă a Subproiectului] 

Datele Proiectului SIG propus 

Descrieți motivele care stau la baza cererii 
SIG 

 

Prezentați un rezumat succint al 
subproiectului propus 

 

 Publicul țintă: 
[indicați beneficiarii țintă, de exemplu, elevi, profesori, membri ai comunității] 

Datele beneficiarilor vizați 

Cine va beneficia de proiectul SG și cum vor fi realizate 
aceste beneficii? 

 

Estimați numărul total de beneficiari. 

Precizați dacă categoriile de beneficiari țintă indicate mai 
jos vor beneficia de proiect (Da/Nu). 

În caz afirmativ indicați numărul estimat de beneficiari 
țintă:  

 

Elevi din 
familii 
sărace 

Elevi din 
mediul 
rural 

Fete în 
STEM 

Elevi de 
etnie 
romă 

Elevi 
refugiați 
din Ucraina 

Elevi expuși 
riscului cu 
dificultăți 
academice 

Copii cu dizabilități 
și/sau CES 
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4. Obiectivele  

 Obiectivul general: 
[menționații scopul principal al proiectului. Descrieți modul în care proiectul propus 
corespunde cu unul sau mai multe dintre obiectivele Programului SIG] 

 Obiectivele specifice: 

Obiectivele Proiectului SIG Rezultatele scontate  

1. [Obiectivul 1] 

2. [Obiectivul 2] 

3. [Obiectivul 3] 

 

5. Activitățile 

Activitatea Descrierea 
Persoana 
responsabilă Termenul 

Resurse 
necesare 

Realizări și/sau 
livrabile 

1. [Denumirea 
activității] 

[Descrierea 
activității] 

[Numele/Funcția] 
[Data de 
începere - Data 
de încheiere] 

[Lista 
resurselor] 

 

2. [Denumirea 
activității] 

[Descrierea 
activității] 

[Numele/Funcția] 
[Data de 
începere - Data 
de încheiere] 

[Lista 
resurselor] 

 

3. [Denumirea 
activității] 

[Descrierea 
activității] 

[Numele/Funcția] 
[Data de 
începere - Data 
de încheiere] 

[Lista 
resurselor] 

 

 

Data estimată de începere a Proiectului SIG Data estimată de încheiere a Proiectului SIG 

  

 
Indicați numele și responsabilitățile 
persoanelor cheie implicate în 
implementarea Proiectului SIG 

 

Descrieți modul în care activitățile și 
rezultatele Proiectului SIG propus vor fi 
comunicate și împărtășite publicului larg 

 

Indicați dacă autoritățile locale susțin și vor 
fi implicate în implementarea proiectului 
SIG 
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6. Bugetul 

 Estimarea bugetului total: [introduceți suma] 

 

Articolul Descrierea Costul estimat (în USD) 

1. [Articolul] [Descrierea] [Costul] 

2. [Articolul] [Descrierea] [Costul] 

3. [Articolul] [Descrierea] [Costul] 

Total  [Suma totală] 

7. Monitorizarea și evaluarea 

 Planul de monitorizare: 
[Descrieți modul în care va fi monitorizat proiectul, inclusiv indicatorii cheie de 
performanță] 

 Planul de evaluare: 
[Indicați cum va fi evaluat succesul proiectului, inclusiv orice instrumente sau metode de 
evaluare] 

8. Planul de durabilitate 

 Strategii de durabilitate: 
[Descrieți cum vor fi susținute beneficiile proiectului după încheierea perioadei de 
finanțare. La finalizare, proiectul SIG va continua să aibă impact? Dacă da, cum?]  

9. Managementul riscurilor 

 Riscurile potențiale: 
[Identificați riscurile și provocările potențiale care pot afecta proiectul] 

 Strategiile de atenuare: 
[Descrieți strategiile de atenuare a acestor riscuri] 

10. Aprobarea 

 Elaborat de: 
[Numele și funcția] 

 Data: 
[Indicați data] 

 Aprobat de : 
[Numele și funcția] 

 Data aprobării: 
[Indicați data] 
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Anexa nr. 6: Model de Grilă de evaluare a calității cererii SIG 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
 

PROIECTUL ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI (EQIP) 
 

PROGRAM DE GRANTURI TEHNICE ȘCOLARE    
 

GRILĂ DE EVALUARE A CALITĂȚII CERERII SIG 
 

Data: __/____/20___ 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE 
Numărul de referință (codul):  
Denumirea instituției solicitante:  
IDNO al GEI solicitante:  
Denumirea propunerii:  
Domeniile prioritare: Aplicarea instrumentelor digitale și oferirea de experiențe de 

învățare active și captivante pentru elevi ☐ 

Practici eficiente utilizate de cadrele didactice pentru evaluarea 
învățării elevilor și oferirea de feedback constructiv ☐ 

Învățarea activă, învățarea colaborativă, formarea sentimentului 
de comunitate, apartenență și bunăstare a elevilor ☐ 

Programe inovatoare de remediere pentru elevii cu dificultăți 
academice și elevii defavorizați, inclusiv copiii de etnie romă, 
elevii refugiați din Ucraina și copiii cu dizabilități ☐ 

Participarea fetelor în domeniile STEM ☐ 

Schimb de experiență și program unei o comunități de aplicare a 
inovațiilor didactice ☐ 

Suma solicitată (în USD) _________ USD  
Termenul de implementare: ___ luni 

 

Fiecare secțiune conține câte o casetă pentru comentarii. Comentariile trebuie să se refere la aspectele 
abordate în secțiunea respectivă. Comentariile trebuie indicate la fiecare secțiune. În caz de necesitate, 
poate fi folosit spațiul suplimentar pentru comentarii. 

Rețineți că, la cerere, solicitanții pot primi comentariile și justificările furnizate. 
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Nr. Criteriul 

Puncte 
maxime 

pe 
categori

e 

Metodologia de evaluare 
Argumentare/ 

Notă 

A Managementul și sustenabilitatea tehnică a propunerii de subproiect 

1 
Obiective și activități clar 
identificate și descrise 5 

 Lipsa obiectivelor și activităților clar 
identificate și descrise - 0 puncte; 

 O mică parte (mai puțin de 50%) din 
obiectivele și activitățile stabilite sunt  clar 
identificate și descrise - 1 punct; 

 Majoritatea obiectivelor și activităților 
stabilite (50-90%) sunt clar identificate și 
descrise - 2 puncte; 

 Toate obiectivele și activitățile (91-100%) 
sunt clar identificate și descrise - 3 puncte; 

Toate obiectivele și activitățile (91-100%) 
sunt clar identificate,  și descrise 
corespunzător și includ aspecte inovatoare - 
5 puncte. 
 

 

2 

Resursele 
(bunurile/echipamentele/mat
erialele și serviciile solicitate) și 
cheltuielile aferente fiecărei 
activități sunt prezentate în 
mod corespunzător și sunt 
necesare pentru realizarea 
activităților 

4 

 Resursele și cheltuielile aferente pentru 
fiecare activitate nu sunt reprezentate în 
mod corespunzător - 0 puncte; 

 Resursele sau cheltuielile aferente pentru o 
parte din activități nu sunt reprezentate în 
mod corespunzător - 1 punct; 

 Resursele și cheltuielile aferente fiecărei 
activități sunt reprezentate în mod 
corespunzător, însă unele dintre ele nu 
sunt necesare pentru realizarea proiectului 
- 2 puncte; 

 Resursele și cheltuielile aferente fiecărei 
activități sunt reprezentate în mod 
corespunzător, însă o mică parte din ele nu 
este necesară pentru realizarea proiectului 
– 3 puncte; 

 Resursele și cheltuielile aferente fiecărei 
activități sunt reprezentate în mod 
corespunzător și sunt necesare pentru 
realizarea proiectului – 4 puncte. 

 

 

3 

Fezabilitatea / realizabilitatea 
activităților (resurse 
disponibile pe piață, capacități 
organizaționale și structură 
organizațională funcțională, 
timp suficient pentru 
implementare etc.) 
Fezabilitatea / realizabilitatea 
activităților 
(resurse disponibile pe piață, 
capacități organizaționale și 
structură instituțională 
existente, timp suficient 
pentru implementare etc.) 

4 

 Nicio activitate nu este fezabilă/realizabilă 
în termenul și cu bugetul prevăzut – 0 
puncte; 

 O mică parte a activităților (mai puțin de 
50%) sunt Fezabile/realizabile în termenul 
și cu bugetul prevăzut – 1 punct; 

 Majoritatea activităților (50-70%) sunt 
fezabile/realizabile în termenul și cu 
bugetul prevăzut – 2 puncte; 

 Aproape toate activitățile (71-90%) sunt 
fezabile/realizabile în termenul și cu 
bugetul dat – 3 puncte; 

  Toate activitățile (91-100%) sunt 
fezabile/realizabile în termenul și  bugetul 

 



Manual de Operațiuni privind Granturile Tehnice Școlare // Prima versiune // 26 februarie 2025 

63 

prevăzut (caracterul rezonabil al  
programului de implementare și al 
bugetului) – 4 puncte. 

 
B Impactul potențial asupra grupului țintă; orientarea bazată pe rezultate 

4 
Impactul asupra beneficiarilor 
EQIP14 

4 

 Grupul țintă (care trebuie să beneficieze 
prin Programul SIG):  

 - nu este identificat: 0 puncte; 
 - nu este clar identificat: 2 puncte; 
 - este clar identificat: 4 puncte; 

 

 

5 
Numărul de elevi ai 
solicitantului înscriși până la 
data de 1 octombrie 2024 

8 

 Solicitantul are până la 300 elevi: 0 puncte; 
 Solicitantul are 301-600 elevi: 2 puncte; 
 Solicitantul are 601-900 elevi: 4 puncte; 
 Solicitantul are 901-1200 elevi: 6 puncte; 
 Solicitantul are 1201+ elevi: 8 puncte; 

 

6 
Includerea elevilor defavorizați 
în grupul țintă 

90 

Grupul țintă (care trebuie să beneficieze 
prin Programul SIG) include următoarele 
categorii de elevi defavorizați susținuți în 
cadrul EQIP: 
a) Elevi din familii sărace: 
0 elevi: 0 puncte; 
1-15 elevi: 2 puncte; 
16-30 elevi: 4 puncte; 
31-45 elevi: 6 puncte; 
46-60 elevi: 8 puncte; 
61+ elevi: 10 puncte; 
b) Elevi din mediul rural: 
0 elevi: 0 puncte; 
1-15 elevi: 2 puncte; 
16-30 elevi: 4 puncte; 
31-45 elevi: 6 puncte; 
46-60 elevi: 8 puncte; 
61+ elevi: 10 puncte; 
c) Fete în STEM: 
0 elevi: 0 puncte; 
1-5 elevi: 4 puncte; 
6-10 elevi: 8 puncte; 
11-15 elevi: 12 puncte; 
16-20 elevi: 16 puncte; 
21+ elevi: 20 puncte; 
d) Elevi de etnie romă: 
0 elevi: 0 puncte; 
1-5 elevi: 2 puncte; 
6-10 elevi: 4 puncte; 
11-15 elevi: 6 puncte; 
16-20 elevi: 8 puncte; 
21+ elevi: 10 puncte; 
e) Elevi refugiați din Ucraina: 
0 elevi: 0 puncte; 
1-5 elevi: 2 puncte; 
6-10 elevi: 4 puncte; 
11-15 elevi: 6 puncte; 
16-20 elevi: 8 puncte; 
21+ elevi: 10 puncte; 

 

 
14 Accentul pe oferirea oportunităților educaționale egale pentru elevii defavorizați și, astfel, promovarea 
prosperității comune se află în centrul proiectului EQIP. 
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f) Elevi expuși riscului rămași în urmă din 
punct de vedere academic: 
0 elevi: 0 puncte; 
1-15 elevi: 2 puncte; 
16-30 elevi: 4 puncte; 
31-45 elevi: 6 puncte; 
46-60 elevi: 8 puncte; 
61+ elevi: 10 puncte; 
g) Elevi cu dizabilități și/sau CES: 
0 elevi: 0 puncte; 
1-5 elevi: 4 puncte; 
6-10 elevi: 8 puncte; 
11-15 elevi: 12 puncte; 
16-20 elevi: 16 puncte; 
21+ elevi: 20 de puncte; 

7 

Cadrul de rezultate și planul de 
monitorizare sunt relevante și 
permit 
măsurarea efectelor 
activităților (indicatorii sunt 
concreți și măsurabili)15 

4 

 Lipsa unor indicatori concreți și măsurabili 
– 0 puncte; 

 Un număr mic (mai puțin de 50%) de 
indicatori specifici și măsurabili – 1 punct; 

 Majoritatea indicatorilor (51-70%) sunt 
concreți și măsurabili - 2 puncte; 

 Aproape toți indicatorii (71-90%) sunt 
concreți și măsurabili - 3 puncte; 

 Toți indicatorii (91-100%) sunt concreți și 
măsurabili – 4 puncte. 

 

8 
Considerații de 
sustenabilitate16  

12 

 Activitățile proiectului nu sunt sustenabile 
peste 1 an de la data încheierii proiectului – 
0 puncte; 

 Activitățile proiectului sunt sustenabile 
peste 1 an de la data încheierii proiectului – 
3 puncte; 

 Activitățile proiectului sunt sustenabile 
peste 2 ani de la data încheierii proiectului 
– 6 puncte; 

 

 
15 Propunerea este orientată spre rezultate? 

1) Propunerea arată clar ce schimbare vrea să realizeze Școala  implementatoare prin această inițiativă SIG și 
oferă o justificare clară - propunerea descrie clar problemele sau aspectele esențiale pe care intenționează să 
le soluționeze; 

2) Propunerea reprezintă o inițiativă orientată spre rezultate, cu rezultate specifice, măsurabile, realizabile, 
realiste și încadrate în timp (SMART); 

3) Rezultatele și/sau livrabilele reprezintă o consecință logică a fiecărei activități propuse; 
4) Propunerea descrie clar obiectivele, rezultatele (pe cât posibil, evidențiind schimbările într-un mod echilibrat, 

calitativ și cantitativ), activitățile pentru atingerea acestora și rezultatele și/sau livrabilele aferente fiecărei 
activități; 

5) Propunerea abordează unul sau mai multe domenii acoperite de indicatorii GPE/EQIP, inclusiv:  
A .Numărul de manuale achiziționate și distribuite (numărul inițial: 0; numărul țintă: 600); 
b. Numărul de profesori instruiți (numărul inițial: 0; numărul țintă: 120); 
c. Numărul de copii care vor beneficia direct de granturi (numărul inițial: 0; numărul țintă: 8000): 

i.   Dintre care, fete (numărul inițial: 0; numărul țintă: 4000); 
ii.  Dintre care, copii cu dizabilități (numărul inițial: 0; numărul țintă: 100); 
iii. Dintre care, copii refugiați (numărul inițial: 0; numărul țintă: 70); 

d. Diferența de gen în educația STEM redusă (valoarea inițial: 7%; valoarea țintă: 5%). 
 
16 Sustenabilitatea activităților de proiect se referă la durabilitatea rezultatelor, beneficiilor și impacturilor unui 
proiect pe termen lung, chiar și după încheierea proiectului. 
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 Activitățile proiectului sunt sustenabile 
peste 3 ani de la data încheierii proiectului 
– 9 puncte. 

 Activitățile proiectului sunt sustenabile 
peste 4 ani de la data încheierii proiectului 
– 12 puncte. 

C Strategia de comunicare și diseminare pentru informare cu privire la rezultatele inițiativei 

9 
Strategia de comunicare și 
diseminare 

8 

 Propunerea arată că activitățile și 
rezultatele propuse nu vor fi comunicate – 
0 puncte; 

 Propunerea arată că activitățile și 
rezultatele propuse vor fi slab comunicate– 
2 puncte; 

 Propunerea arată că activitățile și 
rezultatele propuse vor fi comunicate într-
un mod acceptabil – 4 puncte; 

 Propunerea arată că activitățile și 
rezultatele propuse vor fi bine comunicate 
– 6 puncte; 

 Propunerea arată că activitățile și 
rezultatele propuse vor fi comunicate 
excelent – 8 puncte. 

 

10 

Reprezentanții comunității 
școlare (elevi și părinți, APL, 
sectorul civil și comunitatea de 
afaceri) sunt direct implicați în 
activități. 

12 

 Reprezentanții comunității nu sunt 
implicați sau sunt implicați indirect în 
activități – 0 puncte; 

 Părinții sunt implicați direct în activități  – 3 
puncte; 

 APL este implicată direct în activități – 3 
puncte; 

 Sectorul civil este implicat direct în 
activități– 3 puncte; 

 Comunitatea de afaceri este implicată 
direct în activități– 3 puncte. 

 

D Integrarea temelor transversale ale egalității de gen și sustenabilității mediului 

11 
Temele transversale ale 
egalității de gen 

12 

 Egalitatea de gen nu este abordată în 
propunere – 0 puncte; 

 Egalitatea de gen este abordată la un nivel 
de bază în propunere – 4 puncte; 

 Egalitatea de gen este abordată la un nivel 
mediu în propunere – 8 puncte; 

 Egalitatea de gen este abordată la un nivel 
înalt în propunere – 12 puncte. 

 

12 
Temele transversale ale 
sustenabilității mediului 

12 

 Sustenabilitatea mediului este abordată 
într-un mod care reduce impactul negativ 
asupra mediului și, pe cât posibil, 
urmărește să  îmbunătățească proactiv a 
condițiile de mediu – 0 puncte; 

 Sustenabilitatea mediului este abordată 
într-un mod care reduce impactul negativ 
asupra mediului și, într-o măsură mică/de 
bază, urmărește să  îmbunătățească 
proactiv a condițiile de mediu – 4 puncte; 

 Sustenabilitatea mediului este abordată 
într-un mod care reduce impactul negativ 
asupra mediului și, într-o măsură 
semnificativă, urmărește să 
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îmbunătățească proactiv a condițiile de 
mediu – 8 puncte; 

 Sustenabilitatea mediului este abordată 
într-un mod care reduce sau exclude 
complet impactul negativ asupra mediului 
și, în cea mai mare măsură posibilă, 
urmărește să  îmbunătățească proactiv a 
condiție de mediu – 12 puncte. 

 Total 175   

 

 
Grila este completată de: 
 
Nume și semnătură: _________________________________________ 
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Anexa nr. 7: Model de Acord de grant tehnic școlar  
 
 

ACORD DE GRANT TEHNIC ȘCOLAR   
 

Nr. …………………. din data de ………………………… 
 

încheiat între: 
 
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, denumit în continuare „MEC”, adresa: 
Piața Marii Adunări Naționale, 1, Casa Guvernului, mun. Chișinău, Republica Moldova, în 
persoana ………..……, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Educației și Cercetării al 
Republicii Moldova, 
 
și 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(denumirea instituției de învățământ general, orașul, raionul), denumit/ă în continuare 
„Beneficiar”, situat/ă pe adresa : ……………………(adresa completă), tel. ................................., în 
persoana dlui/dnei …….…(numele, prenumele), 
 
în calitate de PĂRȚI. 
 
Având în vedere că Beneficiarul a solicitat sprijinul MEC în cadrul Programului de granturi tehnice 
școlare  (SIG) implementat în cadrul Proiectului de îmbunătățire a calității educației (EQIP) 
finanțat de Banca Mondială (denumită în continuare „Banca”) și Facilitatea Globală de Finanțare 
Concesională (GCFF), prin Acordul de împrumut (LA), Împrumutul nr. IBRD 9536-MD și GCFF TF 
nr. TF0C1762; Fondul Fiduciar cu Donatori Multipli pentru Parteneriatul pentru Învățare Timpurie 
(MDTF), prin Acordul de grant (GA) TF0C1507 și Fondul Parteneriatului Global pentru Educație 
(GPE), prin GA TF0C1484, toate din data de 30 iunie 2023, cu modificările și ratificarea 
Parlamentului Republicii Moldova prin Legile nr. 222, 223, 224 din 31 iulie 2023, și Legile nr. 
256/2024, 275/2024 și 273/2024 de ratificare a Amendamentului nr. 1 la fiecare dintre LA, 
Acordul de grant GPE și Acordul de grant ELP, pentru implementarea Subproiectului școlar cu 
denumirea ………….......................................................................... (denumirea completă). 
 
În urma evaluării propunerilor în conformitate cu prevederile Manualul de operațiuni privind 
granturile tehnice școlare  (Manualul), MEC a aprobat un Grant tehnic școlar  (SIG) pentru 
Subproiectul școlar. 
 
Părțile au convenit să încheie prezentul Acord SIG cu privire la următoarele: 
 

Art.1. TERMENI ȘI DEFINIȚII 

 
În contextul prezentului Acord SIG, termenii, abrevierile și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații:  
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(i) „SIG” – Grant tehnic școlar , astfel cum este definit în Manual. „SIG” reprezintă bunurile, 
serviciile și/sau instruirea primite de Beneficiar de la MEC pentru atingerea obiectivelor 
Subproiectului școlar elaborat de Beneficiar și aprobat în cadrul Programului SIG, finanțat din 
Grantul GPE; 

(ii) „PMT” - Echipa de management al proiectului MEC; PMT va oferi sprijin managerial, fiduciar 
și tehnic pentru implementarea Proiectului EQIP pe toată durata de implementare a acestuia; 

(iii) „MF” - Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova; 
(iv) Acțiunile „Subproiectului școlar” sunt descrise în Formularul de Cerere, care face parte din 

prezentul Acord SIG, și reprezintă toate activitățile finanțate în cadrul prezentului Acord SIG; 
(v) „Ghidul anticorupție” înseamnă Ghidul privind prevenirea și combaterea fraudei și a corupției 

în cadrul proiectelor finanțate prin împrumuturi IBRD și credite și granturi IDA, din 15 
octombrie 2006 și revizuit în ianuarie 2011 și în versiunea din data de 1 iulie 2016.   

 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI SIG  

 
2.1. Obiectul prezentului Acord SIG este atribuirea unui SIG de MEC către Beneficiar pentru 
implementarea Subproiectului școlar cu denumirea 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
pregătit de Beneficiar și aprobat de MEC.  
2.2. SIG se acordă în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Acord SIG, precum și în cele 
menționate în Manual. 
2.3. Formularul de Cerere SIG, Anexa nr. 1 la Manual, care conține Subproiectul școlar definit 
anterior (conform Anexei nr. 5 la Manual), face parte din prezentul Acord SIG.  
 

Art.3. FINANȚAREA 

 
3.1. MEC acordă  sprijin Beneficiarului sub forma unui SIG în valoare totală care nu va depăși 
suma de …................................................ USD, care va fi utilizată de Beneficiar pentru realizarea 
tuturor activităților prevăzute în Subproiectul școlar, conform prevederilor prezentului Acord SIG 
și ale Manualului.  
 

Art. 4. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR SIG 

 
4.1. SIG alocat în cadrul prezentului Acord SIG va  utilizat pentru categoriile de activități, respectiv 
pentru tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute în Manual. 
 

Art. 5. TERMENUL ȘI INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI SIG 

 
5.1. Prezentul Acord SIG va intra în vigoare la data semnării acestuia de către ultima Parte. 
5.2. Perioada de implementare a Subproiectului școlar constituie _____ luni începând cu data 
intrării în vigoare a Acordului SIG. 
5.3. Prezentul Acord SIG și toate obligațiile Părților în temeiul acestuia expiră în ziua următoare 
transmiterii de către MEC către Beneficiara notificării privind finalizarea SIG, dar nu mai târziu de 
30 iunie 2027. 
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5.4. Pe baza unei solicitări justificate din partea Beneficiarului, MEC poate aproba, printr-un act 
adițional la prezentul Acord SIG și cu aprobarea prealabilă în scris a Băncii, prelungirea acestuia 
pentru o perioadă convenită de Părți, dar nu mai mult de 30 septembrie 2027, cu trei luni înainte 
de Data închiderii Grantului GPE. 
 

Art. 6. DREPTURILE BENEFICIARULUI 

 
6.1. Să primească SIG în termenii și condițiile stipulate în prezentul Acord și în Manual. 
6.2. Să primească de la MEC Manualul pentru implementarea Subproiectului școlar (sau să-l 
descarce de pe pagina web a MEC www.mec.gov.md). 
6.3. Să solicite și să primească clarificări de la MEC/PMT cu privire la implementarea tehnică a 
Subproiectului școlar susținut prin Programul SIG.  
 

Art. 7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

 
7.1. Să desfășoare activitățile Subproiectului școlar descrise în Formularul de Cerere SIG (Anexa 
nr. 1), Cadrul de rezultate și monitorizare (Anexa nr. 3) și Subproiectul școlar (Anexa nr. 5) atașat 
la prezentul Acord SIG. 
7.2. Să indice la toate evenimentele, activitățile realizate și pe toate bunurile achiziționate o 
recunoaștere clară a contribuției Băncii și GPE la implementarea Subproiectului școlar. 
7.3. Să implementeze Subproiectul școlar cu diligență și eficiență, în conformitate cu standardele 
și practicile tehnice, economice, financiare, manageriale, de mediu și sociale acceptabile pentru 
Bancă, astfel cum sunt definite în LA, Acordul de grant GPE, Manualul operațional al Proiectului, 
Manual, și în conformitate cu Ghidurile anticorupție, aplicabile beneficiarilor SIG, în calitate de 
beneficiari ai granturilor tehnice . 
7.4. Să păstreze în siguranță toate documentele tehnice și de raportare (rezultatele Subproiectului 
școlar etc.) pe un termen de cel puțin 5 ani de la finalizarea Subproiectului școlar și conform 
cerințelor legislației naționale. 
7.5. Să prezinte MEC, PMT și Băncii toate informațiile necesare referitoare la aspectele 
menționate anterior și să implementeze corespunzător orice acțiuni de remediere convenite, 
asigurând că înregistrările contabile (aferente bunurilor primite de la MEC) sunt disponibile în 
orice moment pentru verificarea acestora de către MEC, PMT, reprezentanții Băncii și auditorii 
externi independenți printr-o companie de audit externă contractată de MEC. 
7.6. Să aplice proceduri corespunzătoare și să prezinte toate informațiile necesare pentru 
monitorizarea și evaluarea implementării și impactului Subproiectului școlar, atingerea 
obiectivelor și indicatorilor acestuia, în conformitate cu Manualul Operațional al Proiectului, 
Manualul și formularul de Cerere. 
7.7. Să depună toate rapoartele menționate la art. 11 în formatul solicitat de MEC și în termenele 
limită prevăzute în prezentul Acord SIG și în Manual.  
 

Art. 8. DREPTURILE MEC/PMT   

 
8.1. Să verifice periodic etapa de implementare a Subproiectului școlar și conformitatea 
Beneficiarului cu standardele, practicile și procedurile tehnice, economice, financiare, de 
management, de mediu și sociale, acceptabile Băncii conform Manualului operațional al 
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Proiectului, Manualului și Ghidurilor anticorupție, pe baza documentelor justificative prezentate 
de Beneficiar. 
8.2. Să monitorizeze respectarea de către Beneficiar a procedurilor de raportare convenite și a 
termenelor limită de raportare. 
8.3. Să solicite Beneficiarului să prezinte rapoarte specifice, altele decât cele periodice, referitoare 
la progresul tehnic al Subproiectului școlar. 
8.4. Să solicite efectuarea auditurilor externe independente sau să permită Băncii să-și aplice 
dreptul de a solicita auditarea evidențelor Beneficiarului. 
8.5. Să verifice sau să permită Băncii să-și aplice dreptul de a verifica operațiunile și orice evidențe 
sau documente relevante ale Beneficiarului, inclusiv în cadrul vizitelor post-revizuire care ar putea 
include și controale la fața locului. 
 

Art. 9. OBLIGAȚIILE MEC/PMT   

 
9.1. Să ofere SIG și să transmită bunuri (active) în condițiile stipulate în prezentul Acord, Manual, 
LA, Acordul de grant GPE. 
9.2. Să asigure, prin intermediul monitorilor sau direct, asistența tehnică necesară pentru 
procedurile de achiziție și raportare în cadrul Subproiectului școlar, precum și în ceea ce privește 
activitățile de implementare. 
9.3. Să pună la dispoziția Beneficiarului Manualul pentru implementarea Subproiectului școlar. 
9.4. Să transmită Beneficiarului, la sfârșitul implementării Subproiectului școlar, o notificare 
privind finalizarea acestuia, într-un termen care nu va depăși 45 de zile de la primirea Raportului 
final transmis de Beneficiar, conform prevederilor Manualului.  
 

Art. 10. PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE ÎN CADRUL PROGRAMULUI SIG 

 
10.1. PMT va achiziționa bunurile, serviciile de consultanță, serviciile non-consultanță și 
formări, care vor fi finanțate de fondurile SIG, în conformitate cu Planul de achiziții aprobat și în 
conformitate cu prevederile privind achizițiile din Regulamentul Băncii Mondiale privind 
Achizițiile al în cadrul Proiectelor de Investiții – Achiziții de bunuri, lucrări, servicii non-consultanță 
și consultanță, în cadrul finanțării proiectelor de investiții, astfel cum sunt definite în LA și cu 
prevederile Manualului.  
10.2. Pe baza activităților prevăzute în Subproiectul școlar și pe baza bugetului aprobat, PMT 
va pregăti Planul de achiziții (PP), care va conține toate articolele care vor fi achiziționate pe toată 
perioada de implementare a Subproiectului școlar. 
10.3. Planul de achiziții este pregătit în prima lună de la semnarea Acordului SIG și este expediat 
spre aprobare Băncii. După aprobare de către Bancă, PP va fi încărcat de către PMT în sistemul 
de Urmărire Sistematică a Schimburilor în Achiziții (STEP – un instrument de planificare și 
urmărire a achizițiilor online al Băncii pentru pregătirea, clarificarea și actualizarea PP și 
efectuarea tuturor tranzacțiilor de achiziții în cadrul Subproiectului școlar) și va fi transmis Băncii 
pentru revizuire și aprobare. 
10.4. Planul de achiziții va fi revizuit anual sau ori de câte ori va fi necesar și va fi supus aprobării 
Băncii. 
10.5. Achizițiile vor avea loc ținând cont de scopul principal al Subproiectului școlar și de 
necesitatea flexibilității pentru a asigura implementarea rapidă a Subproiectului școlar, în 
vederea atingerii obiectivelor stabilite. 



Manual de Operațiuni privind Granturile Tehnice Școlare // Prima versiune // 26 februarie 2025 

71 

10.6. PMT va încheia contracte de achiziție doar cu furnizori/prestatori capabili și responsabili. 
Prețul pentru  Consumabile, Bunuri și/sau servicii nu va depăși prețul de piață pentru 
Consumabile, Bunuri și/sau servicii similare. 
10.7. Pe durata implementării contractului și ulterior finalizării acesteia, PMT va păstra în 
permanență evidențe exacte cu privire la achiziții, inclusiv documente de achiziții, în conformitate 
cu Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii IPF (în conformitate cu LA și 
GA).  
10.8. PMT va păstra înregistrările documentelor justificative conform Regulamentului Băncii 
Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii IPF (în conformitate cu LA și GA) (conturi de plată, 
facturi, acte de primire etc.) obținute în conformitate cu Acordul SIG. 
10.9. Nicio persoană afiliată PMT nu va participa la procesul de selectare, atribuire sau 
administrare a unui contract sau a unei tranzacții finanțate în temeiul prezentului Acord, dacă 
persoana sau membrii / partenerii de afaceri direcți ai persoanei au un interes financiar. 
10.10. Banca poate, în orice moment, fie direct sau prin intermediul unor terți, să revizuiască / 
să verifice dacă regulile și procedurile sunt respectate. PMT va păstra și prezenta Băncii, la 
solicitare, toate documentele și înregistrările referitoare la achizițiile efectuate cu fondurile 
Băncii.  
10.11. Bunurile achiziționate de PMT cu fondurile Băncii vor rămâne în proprietatea PMT până 
la transmiterea lor către Beneficiar. PMT va fi responsabil pentru întreținerea și îngrijirea 
corespunzătoare a bunurilor în timp ce se află sub responsabilitatea sa. 
 

Art. 11. RAPORTAREA 

 
11.1. Beneficiarul are obligația de a elabora și transmite către MEC/PMT rapoarte de progres 
trimestriale (la fiecare 3 luni). Rapoartele de progres vor conține informațiile prevăzute în Anexa 
nr. 8 la Manual, vor fi semnate de persoanele împuternicite ale Beneficiarului cu semnătură 
electronică avansată calificată și vor fi trimise la adresa de e-mail a Programului SIG: 
programuldegranturi.eqip@mec.gov.md: 
11.2. Rapoartele de progres vor fi transmise în limitele stabilite în Anexa nr. 8. În cazul întârzierii 
depunerii rapoartelor, Beneficiarul va trebui să transmită o notificare scrisă, semnată electronic, 
la adresa de e-mail a Programului SIG (programuldegranturi.eqip@mec.gov.md) și să explice 
motivele acestei întârzieri. 
11.3. Beneficiarul va pregăti și va transmite Raportul de progres privind implementarea tehnică 
a Subproiectului școlar, astfel cum este prevăzut în Manual. MEC/PMT va valida Raportul de 
progres doar după verificarea documentației justificative și activităților la fața locului. 
11.4. Beneficiarul va pregăti Raportul Final în termen de 30 de zile calendaristice de la 
încheierea implementării Subproiectului școlar, astfel cum prevede Manualul. Acesta va fi 
prezentat spre validare MEC/PMT. Raportul va include prezentarea rezultatelor finale ale 
Subproiectului școlar și documente justificative care vor fi puse la dispoziție pentru verificare. 
11.5. Beneficiarul este obligat, de asemenea, să transmită și alte rapoarte solicitate de MEC, 
PMT sau Bancă. 
11.6. Beneficiarul este responsabil în cele din urmă pentru managementul/implementarea 
generală a Subproiectului școlar. 
11.7. Echipa de proiect a Beneficiarului (PT) va include în mod obligatoriu un manager dedicat 
al Subproiectului școlar.  
 

Art. 12. PREVEDERI DE MEDIU 
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12.1. Activitățile Subproiectului școlar trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare 
privind protecția mediului, precum și Cadrul de Management Social și de Mediu al Băncii (ESMF) 
pregătit de MEC, care poate fi găsit accesând următoarea referință: 
https://mecc.gov.md/sites/default/files/p179363_esmf_updated_final.pdf. 
 

Art. 13. TRANSPARENȚA 

 
13.1. Beneficiarul va prezenta MEС, PMT și Băncii informațiile disponibile cu privire la 
implementarea generală a Subproiectului școlar pentru a asigura transparența implementării 
acestuia. 
13.2. Beneficiarul va asigura vizibilitatea și promovarea corespunzătoare a Subproiectului școlar, 
prezentând obiectivele și rezultatele Subproiectului școlar (în cadrul unor ședințe / conferințe / 
ateliere de lucru relevante, în broșuri, reviste, Subproiecte școlare sau pe site-ul web al 
beneficiarilor, în alte instituții media online etc.). 
13.3. În toate comunicările publice cu privire la Subproiectul școlar, Beneficiarul va anunța că 
Subproiectul școlar este finanțat prin SIG în cadrul Proiectului EQIP.  
 

Art. 14. FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE 

 
14.1. Beneficiarul este obligat să respecte Ghidurile Anticorupție ale Băncii, precum și legislația 
națională în vigoare, pentru a evita, a preveni și a depista orice practici de fraudă și corupție. 
14.2. În cazul oricărei suspiciuni de fraudă și corupție, reprezentantul legal al Beneficiarului este 
obligat să informeze MEC despre aceasta cât mai curând posibil.  
 

Art. 15. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR 

 
15.1. Părțile vor soluționa orice neînțelegere apărută între ele în perioada de implementare a 
Subproiectului școlar pe cale amiabilă. 
15.2. În cazul în care neînțelegerea nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, aceasta va fi transmisă 
spre soluționare instanțelor competente din Republica Moldova.  
 

Art. 16. FORȚA MAJORĂ 

 
16.1. Conform legislației, forța majoră presupune un eveniment care nu poate fi controlat de 
MEC/Beneficiar, care nu implică o greșeală sau neglijență din partea MEC/Beneficiarului și care 
nu ar fi putut fi prevăzut. 
16.2. Niciuna dintre Părți nu va purta răspundere pentru îndeplinirea cu întârziere sau 
neîndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă aceasta  a surveni ca urmare a unui eveniment de 
forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la, război, revoluție, tulburări civile, cutremur, incendiu, 
explozie, furtună, inundație, epidemie, grevă, lock-out (www.dexonline.ro – n.r), sechestru sau 
alte acțiuni ale instituțiilor publice, embargou sau orice alte circumstanțe care nu pot fi controlate 
de Partea respectivă.  
 

Art. 17. REZOLUȚIUNEA ACORDULUI SIG 
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17.1. MEC își rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acord SIG, fără alte formalități și fără 
intervenția instanței judiciare, cu excepția transmiterii unei notificări de informare a 
Beneficiarului, în următoarele cazuri: 

(i) Beneficiarul nu respectă prevederile Acordului SIG sau ale Manualului; 
(ii) Beneficiarul nu prezintă, timp de două trimestre consecutive, rapoarte trimestriale și 

nu prezintă MEC/PMT niciun motiv rezonabil; 
(iii) Documentația justificativă depusă de Beneficiar nu este exactă; 
(iv) Beneficiarul nu respectă prevederile referitoare la mediu sau impactul social și/sau 

prevederile Ghidurilor Anticorupție ale Băncii; și 
(v) Beneficiarul se închide sau încetează să existe din motive care nu sunt legate de 

implementarea SIG. 
17.2 MEC își rezervă dreptul de a verifica executarea de către Beneficiar a Acordului SIG (inclusiv 
implementarea Subproiectului școlar) și a Manualului (inclusiv respectarea criteriilor de 
eligibilitate continuă conform secțiunii 3.2.2). În cazul identificării unei neconformități, se vor 
aplica prevederile secțiunii 3.2.2 din Manual (având în vedere Acordul SIG). 
 

Art. 18. DISPOZIȚII FINALE 

 
18.1. Pentru a introduce orice modificare în prezentul Acord, Beneficiarul va trimite o cerere scrisă 
semnată electronic spre aprobare către MEC/PMT, după consultarea și aprobarea prealabilă a 
Băncii. 
18.2. Formularul de Cerere (Anexa nr. 1), Cadrul de rezultate și monitorizare (Anexa nr. 3) și 
Subproiectul școlar (Anexa nr. 5), aprobate după evaluare, fac parte din prezentul Acord SIG, 
având aceeași putere juridică. 
18.3. În cazul unei contradicții între prevederile documentelor menționate la articolul 18.2 și 
Acordul SIG, vor prevala prevederile Acordului SIG. 
18.4. În cazul unei contradicții între prevederile acestui Acord SIG și prevederile Manualului, vor 
prevala prevederile Manualului. 
18.5. În cazul unei contradicții între prevederile acestui Acord SIG și prevederile LA și ale Acordului 
de Grant GPE, vor prevala prevederile LA și ale Acordului de Grant GPE. 
18.6. Acordul SIG este semnat în 2 (două) exemplare originale, având aceeași putere juridică: unul 
pentru Beneficiar și unul pentru MEC.  
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII 
MOLDOVA (MEC)  

BENEFICIAR 
(instituția)  

  
Reprezentantul legal 
(numele) 
(semnătura) 

Reprezentantul legal 
(numele) 
(semnătura) 
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Anexa nr. 8. Cadrul de raportare al Programului SIG 
 

Cadrul de raportare al Programului de granturi tehnice școlare  
 

Rapoartele instituției de învățământ general și ale PMT, precum și alte livrabile vor conține, fără 
se limita la următoarele: 

 
Nr. 

raportului 
Livrabilul Periodicitate

a 
Conținutul Termenul limită Prezentat 

prin: 

A INSTITUȚIA DE ÎNVÂȚÂMÂNT GENERAL  către MEC/PMT 

A1  QPR privind 
implementarea 
Subproiectului 

școlar 

Trimestrial  
 (cu excepția 

T4) 

A. Date privind următorii indicatori: 
1. Numărul de manuale achiziționate și distribuite; 
2. Numărul de cadre didactice formate; 
3. Numărul de copii care vor beneficia direct de SIG; 
4. Numărul de fete care vor beneficia direct de SIG (inclus în indicatorul A3); 
5. Numărul de copii cu dizabilități care vor beneficia direct de SIG (inclus în 

indicatorul A3); 
6. Numărul de copii refugiați care vor beneficia direct de SIG (inclus în indicatorul 

A3). 
B. Informații narative succinte despre progresul implementării Subproiectului școlar, 

probleme și soluționarea problemelor (lecții învățate), propuneri și sugestii. 
C. Alte subiecte de interes legate de Subproiectul școlar, Acordul SIG, Programul SIG 

sau EQIP. 

A 10-a zi 
lucrătoare după 
încheierea 
trimestrului 

Scrisoare 
oficială prin e-
mail (dacă 
este semnată 
digital) sau 
prin serviciu 
poștal/de 
curierat (dacă 
este semnată 
manual) 

A2 APR privind 
implementarea 
Subproiectului 

școlar 

Anual  Similar Raportului A1 A 15-a zi 
lucrătoare după 
sfârșitul anului 

Scrisoare 
oficială prin e-
mail (dacă 
este semnată 
digital) sau 
prin serviciu 
poștal/de 
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Nr. 
raportului 

Livrabilul Periodicitate
a 

Conținutul Termenul limită Prezentat 
prin: 

curierat (dacă 
este semnată 
manual) 

A3 Raportul final 
privind 

implementarea 
Subproiectului 

școlar 

Final  Similar Raportului A1 A 20-a zi 
lucrătoare după 
încheierea 
termenului 
Acordului SIG 

Scrisoare 
oficială prin e-
mail (dacă 
este semnată 
digital) sau 
prin serviciu 
poștal/de 
curierat (dacă 
este semnată 
manual) 

B MEC/PMT către BANCĂ 

 B1 QPR al 
Proiectului   

Trimestrial  
(cu excepția 

T4) 

A. Date privind indicatorii Programului SIG conform Cadrului de rezultate și 
Indicatorilor de monitorizare EQIP: 

1. Numărul de manuale achiziționate și distribuite; 
2. Numărul de cadre didactice formate; 
3. Numărul de copii care vor beneficia direct de SIG; 
4. Numărul de fete care vor beneficia direct de SIG (inclus în indicatorul A3); 
5. Numărul de copii cu dizabilități care vor beneficia direct de SIG (inclus în 

indicatorul A3); 
6. Numărul de copii refugiați care vor beneficia direct de SIG (inclus în 

indicatorul A3); 
7. Numărul de instituții școlare care au primit SIG și au implementat 

Subproiecte școlare în cadrul Programului SIG, conform Acordurilor SIG 
implementate și finalizate. 

B. Date privind Cererile SIG: 
1. Numărul de Cereri SIG primite (înregistrate) în cadrul Apelului de propuneri 

1 (sau 2); 
2. Numărul de Cereri SIG examinate în cadrul evaluării conformității (Pasul I); 
3. Numărul de Cereri SIG aflate în proces de evaluare a conformității pentru 

îmbunătățire suplimentară de către Solicitant; 

A 45-a zi 
lucrătoare după 
încheierea 
trimestrului 

Conform POM 
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Nr. 
raportului 

Livrabilul Periodicitate
a 

Conținutul Termenul limită Prezentat 
prin: 

4. Numărul de Cereri SIG respinse la etapa evaluării conformității (lipsa 
îmbunătățirii sau îmbunătățirea insuficientă de către Solicitant); 

5. Numărul de Cereri SIG care au ajuns la etapa de evaluare calitativă (Pasul II); 
6. Numărul de Cereri SIG analizate în cadrul evaluării calitative; 
7. Numărul de Cereri SIG aflate în proces de evaluare calitativă pentru 

îmbunătățire suplimentară de către Solicitant; 
8. Numărul de Cereri SIG respinse în urma evaluării calitative (lipsa 

îmbunătățirii sau îmbunătățirea insuficientă de către Solicitant); 
9. Lista (și numărul) de Cereri SIG care au trecut cu succes evaluarea calitativă 

(Pasul II); 
10. Lista (și numărul) de Cereri SIG selectate; 
11. Lista (și numărul) de Cereri SIG aflate în procesul GRM; 
12. Lista (și numărul) de Cereri SIG aprobate (de către Bancă și MEC); 
13. Numărul de Acorduri SIG semnate. 

C. Informații narative succinte cu privire la progresul implementării Programului 
SIG conform Planului de Implementare a Proiectului, inclusiv implementarea SIG 
de către Școli, probleme și soluționarea problemelor (lecțiile învățate), 
informații despre comunicarea privind Programul SIG, propuneri și sugestii. 

D. Informații narative succinte privind implementarea Programului SIG conform PP 
al Proiectului. 

E. Informații narative succinte privind implementarea Programului SIG conform 
Planului Financiar al Proiectului. 

F. Alte subiecte de interes legate de Subproiectele școlare, Acordul SIG, Programul 
SIG, EQIP. 

B2 APR cu privire 
la Proiect   

Anual Similar cu Raportul B1 A 45-a zi 
lucrătoare după 
încheierea 
trimestrului 

Conform POM 

B3 Raportul final 
cu privire la 

Proiect 

Final Similar cu Raportul B1 Conform POM, 
dacă nu s-a 
convenit altfel cu 
Banca 

Conform POM 
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Anexa nr. 9: Model de Termeni de referință pentru ofițerul de granturi tehnice 
școlare    
 

PROIECTUL ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII   

 
 

TERMENI DE REFERINȚĂ 
OFIȚER DE GRANTURI TEHNICE ȘCOLARE   

 
A. INFORMAȚII DE BAZĂ 

Proiectul „Îmbunătățirea calității educației” (EQIP) este un proiect finanțat de Banca Mondială 
(denumită în continuare „Bancă”), care va fi implementat în perioada iunie 2023 – decembrie 
2029. 
 
Costul total al Proiectului este echivalent cu 59,8 milioane USD, inclusiv (i) o parte 
neconcesională în valoare de 36,5 milioane euro (echivalentă cu 40 milioane USD), (ii) o parte 
concesională în valoare de 10 milioane USD în cadrul Facilității Globale de Finanțare 
Concesională (GCFF) pe bază nerambursabilă (Împrumutul nr. IBRD 9536-MD), (iii) un grant în 
valoare de 5 milioane USD din Fondul Fiduciar cu Donatori Multipli al Parteneriatului pentru 
Învățare Timpurie (TF0C1507) și (iv) un grant în valoare de 4,8 milioane USD din Fondul 
Parteneriatului Global pentru Educație (TF0C1484). 
 
Obiectivele de dezvoltare ale proiectului sunt: (i) îmbunătățirea mediului de învățare în 
Instituțiile participante, cu accent pe susținerea Elevilor defavorizați; și (ii) consolidarea 
capacității Ministerului Educației și Cercetării pentru managementul sectorului și răspunsul la 
criza refugiaților. Proiectul este structurat în jurul la patru componente, iar obiectivele sale 
vor fi atinse prin îmbunătățirea practicilor profesorilor, un program de recuperare a învățării 
pentru elevii defavorizați, un mediu de învățare îmbunătățit în instituțiile școlare și instituțiile 
preșcolare (grădinițele) vizate și prin dezvoltarea capacității instituționale de a elabora, 
implementa și evalua reformele educaționale și intervențiile de răspuns la criza refugiaților. 
Componenta de răspuns la situații de urgență propusă în partea a patra va sprijini răspunsul 
viitor al țării în cazul unei calamități naturale sau provocat de om sau în cazul unei urgențe. 
 
Componentele EQIP sunt descrise mai jos:  

1. Componenta 1 - Îmbunătățirea calității practicilor de predare. Această componentă are 
scopul de (i) a îmbunătăți calitatea predării; (ii) a elabora, pilota și implementa o 
evaluare formativă rapidă, un Program de recuperare a învățării și un tutorat 
suplimentar pentru Elevii defavorizați; și (iii) a elabora Subproiecte școlare prin 
acordarea Granturilor tehnice școlare cu scopul de a susține oportunitățile de 
dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice. 

2. Componenta 2 – Îmbunătățirea calității mediului de învățare în instituțiile participante. 
Această componentă are scopul de a îmbunătăți mediul de învățare al Instituțiilor 
participante prin (i) dotarea Instituțiilor participante cu mobilier și echipamente; (ii) 
realizarea lucrărilor de construcție pentru reabilitarea Instituțiilor participante și a 
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unor Unități de educație și îngrijire timpurie selectate; și (iii) construirea a trei (3) licee 
în Zone prioritare. 

3. Componenta 3 – Consolidarea capacității de gestionare a sectorului educațional și de 
răspuns la criza refugiaților. Această componentă va susține (i) îmbunătățirea 
planificării, managementului și evaluarea reformelor educaționale și (ii) 
managementul proiectului. 

4. Componenta 4 – Răspuns în caz de urgență. Această componentă va oferi un răspuns 
imediat la o Criză sau Urgență eligibilă, în caz de necesitate, în cazul apariției unei 
calamități naturale sau provocată de om sau a unei situații de urgență. 

 
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va fi responsabil pentru implementarea generală a 
Proiectului, în timp ce Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (NORLD) va 
implementa activități legate de lucrările de construcție.  
 

B. OBIECTIVUL CONSULTANȚEI  
Rolul principal al Ofițerului SIG constă în susținerea MEC în procesul de gestionare a realizării 
activităților SIG în cadrul Componentei 1.3. El/ea este responsabil(ă) de supravegherea tuturor 
activităților SIG din perspectiva managementului financiar, achizițiilor, aspectelor sociale și de 
mediu, în colaborare cu specialiștii EQIP relevanți. 
 
Ofițerul SIG participă la revizuirea și evaluarea propunerilor SIG și este responsabil de 
monitorizarea implementării Subproiectelor școlare și revizuirea rapoartelor de progres 
pregătite de beneficiarii programelor de îmbunătățire. El/ea este responsabil(ă) de 
comunicarea zilnică cu reprezentanții MEC – în principal Departamentul Preuniversitar – 
responsabil de implementarea activităților SIG finanțate prin Proiect, precum și cu beneficiarii 
SIG.  

 
C. SARCINILE SPECIFICE  

Pentru a atinge obiectivele misiunii, Consultantul va îndeplini următoarele sarcini: 
 
Etapa de inițiere: 
Examinarea și cunoașterea următoarelor documente cheie care vor ghida programul SIG și vor 

fi utilizate de-a lungul ciclului de viață al proiectului: 
 Documentul de evaluare a proiectului; 
 Acordul de grant GPE; 
 Scrisoarea de debursare a grantului GPE; 
 Reglementul privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții 

(IPF);  
 Ghidurile privind prevenirea și combaterea fraudei și corupției în cadrul proiectelor 

finanțate prin împrumuturi IBRD și credite IDA; 
 POM; 
 SIGOM; 
 Acordurile de grant SIG; 
 Alte documente relevante sugerate de Directorul executiv al Proiectului. 

 
Responsabilitățile principale: 
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 Susținerea elaborării și modificării Manualului operațional SIG (Manualul), inclusiv a 
cererii de propuneri pentru programul SIG, pachetului de cerere care conține modelul 
de cerere, grila de evaluare a propunerilor, materiale de comunicare pentru ciclurile de 
lansare a programului SIG; 

 Pregătirea planului de lucru SIG pentru anii 2023-2027 pentru aprobare de către MEC; 
 Pregătirea Planului operațional anual SIG (în fiecare an) pentru aprobare de către MEC; 
 Susținerea lansării Programului SIG; 
 Examinarea cererilor de grant și pregătirea documentelor pentru Comitetul de 

Selectare a Subproiectelor școlare al MEC pentru selectarea beneficiarilor SIG; 
 Gestionarea și actualizarea bazei de date SIG care acoperă cererile depuse, rezultatele 

procesului de selectare, progresul pentru granturile aprobate și realizările granturilor, 
inclusiv în conformitate cu cerințele cadrului privind rezultatele EQIP; 

 Asigurarea gestionării zilnice a implementării programului SIG, inclusiv planurile de 
dezvoltare și calendarele, comunicarea cu personalul, documentația și baza de date 
SIG, formarea beneficiarilor programului, ciclurile de lansare, monitorizarea și 
evaluarea, precum și raportarea privind implementarea programului SIG; 

 Coordonarea elaborării Planului de achiziții SIG (anuală); 
 Monitorizarea și documentarea proceselor fluxului de lucru SIG, formularelor, 

modelelor, rapoartelor și datelor pentru a asigura conformitatea deplină cu controalele 
interne, cerințele fiduciare, tehnice, de mediu, sociale și legale (împreună cu personalul 
MEC și PMT); 

 Efectuarea ședințelor regulate (lunare) cu PMT pentru a analiza progresul; 
 Elaborarea rapoartelor privind progresul și realizările programului SIG pentru PMT, 

conducerea MEC și Bancă; 
 Lucrul cu finanțele pentru a raportarea necesară în scop de conformitate și auditare; 
 Asigurarea păstrării corecte și corespunzătoare a documentelor privind programul SIG 

pe suport de hârtie și în format electronic; 
 Examinarea rapoartelor primite în raport cu cheltuielile estimate și evaluarea faptului 

dacă implementarea are loc la timp și în limitele  bugetului. 
 
Etapa de executare și monitorizare: 
 Ofițerul SIG cu sprijinul PMT va fi responsabil de monitorizarea fiduciară în ceea ce privește 

valorificarea granturilor: (i) asigurarea funcționării proceselor formale de achiziții în 
conformitate cu normele naționale și bancare; (ii) verificarea și transmiterea cererilor de 
propuneri către Coordonatorul de proiect și Specialistul de management financiar pentru 
debursarea fondurilor în cadrul Programului SIG; și (iii) evaluarea și trimiterea spre 
aprobare Coordonatorului de proiect a rapoartelor de progres și a rapoartelor finale 
pregătite de Școli. 

 Supravegherea și monitorizarea implementării SIG în conformitate cu Manualul; 
 Supervizarea și monitorizarea implementării planului de lucru SIG pentru anii 2023-2027; 
 Supravegherea și monitorizarea implementării Planului operațional anual SIG; 
 Supravegherea și monitorizarea implementării Planurilor de achiziții SIG; 
 Monitorizarea atingerii indicatorilor SIG și raportarea către Specialistul de monitorizare și 

evaluare; 
 Participarea la ședințele tehnice și operaționale solicitate de Coordonatorul de proiect; 
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 Participarea la ședințele cu reprezentanții Băncii în cadrul misiunilor de supraveghere 
solicitate de Coordonatorul de proiect; 

 Pregătirea rapoartelor de proiect legate de subcomponenta SIG și alte activități descrise în 
Manual; 

 Asigurarea colectării regulate și urmăririi informațiilor cheie, inclusiv în conformitate cu 
cadrul de rezultate EQIP pentru proiect, pentru a măsura progresul realizării obiectivelor 
sale de dezvoltare; 

 Asigurarea păstrării evidenței tuturor cererilor, aprobărilor și revendicărilor conform 
Manualului; 

 Oferirea sprijinului beneficiarilor SIG în procesul de pregătire a formularelor de cerere 
conform Manualului; 

 Asigurarea legăturii cu școlile pentru comunicarea regulată cu privire la aspectele legate 
de Programul SIG (și EQIP); 

 Supravegherea, în colaborare cu alți reprezentanți ai PMT și MEC, a implementării 
Manualului operațional SIG aprobat; 

 Acordarea asistenței Coordonatorului de proiect în cadrul altor activități prevăzute în 
Manual; 

 Răspunderea imediată la solicitările privind programul SIG, împreună cu PMT; 
 Evaluarea aplicării și respectării Manualului și propunerea oricăror modificări sau 

completări necesare pentru a asigura atingerea obiectivelor de dezvoltare SIG și EQIP; 
 Asigurarea învățării și îmbunătățirii continue a lansărilor programului SIG în perioada de 

implementare; 
 Asigurarea documentării în mod corespunzător a tuturor procedurilor contabile și 

controalelor interne legate de subcomponenta SIG. 
Închiderea 
 Organizarea și arhivarea tuturor informațiilor colectate pe parcursul ciclului de viață al 

Proiectului conform Manualului Operațional al Proiectului și Manualului relevant pentru 
subcomponenta SIG; 

 Asigurarea livrării tuturor produselor și serviciilor de consultanță contractate în cadrul 
proiectului înainte de data de închidere a Grantului GPE; 

 Asigurarea atingerii tuturor indicatorilor SIG; 
 Acordarea asistenței Coordonatorului de proiect în procesul de organizare a unui 

eveniment final de diseminare pentru a prezenta rezultatele și impactul obținut de 
subcomponenta SIG; și 

 Sprijinirea pregătirii anchetelor beneficiarilor și ICR pentru subcomponenta SIG a EQIP.   
 
D. TERMENUL 

Aceasta este o misiune cu normă întreagă care va începe în LUNA/ANUL. Contractul va fi 
semnat pe un termen de 12 luni. În funcție de performanța satisfăcătoare a Consultantului, 
contractul poate fi prelungit până la Data de închidere a Parteneriatului Global pentru 
Educație, la 31 decembrie 2027. 
 

E. OBLIGAȚIILE DE RAPORTARE ALE CONSULTANTULUI 
Consultantul care va fi angajat pentru misiunea propusă trebuie să pregătească rapoarte 
lunare cu privire la toate activitățile efectuate. Consultantul va raporta direct către EQIP PED. 
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MEC și Echipa de proiect vor oferi Consultantului sprijinul necesar pentru a finaliza misiunea: 
documentele de proiect necesare pentru îndeplinirea misiunii, condiții de lucru necesare, 
inclusiv spațiu de birou, telefon, fax și alte echipamente și consumabile de birou. 
 

F. CERINȚELE DE CALIFICARE ȘI CADRUL DE EVALUARE (CRITERIILE DE EVALUARE) 
Consultantul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calificare: 

 Studii universitare în economie, administrație publică sau domeniu conex; 
 Experiență de muncă în domeniul managementului bugetar; și/sau 

managementului granturilor; și/sau managementului achizițiilor minim 1 an; 
 Experiență sau cunoașterea abordărilor de monitorizare, evaluare și învățare; 
 Abilități excelente de management financiar; 
 Cunoașterea bună a sectorului educațional din Republica Moldova și a necesităților 

acestora, cu experiență în implementarea instrumentelor și/sau a programelor de 
sprijinire a sectorului educațional sau a altui sector relevant din Republica 
Moldova; 

 Cunoașterea procedurilor de achiziții ale Băncii ar constitui un avantaj; 
 Experiență anterioară de muncă în domeniul managementului și monitorizării 

granturilor va fi considerată un avantaj; 
 Experiență anterioară de muncă cu Banca sau cu alți parteneri de dezvoltare - 

proiectele susținute ar constitui un avantaj; 
 Experiență demonstrată de lucru cu autoritățile naționale, implementare a 

programelor/proiectelor și a programelor de granturi sau în alte domenii relevante 
constituie un avantaj; 

 Abilități puternice de comunicare și de lucru în echipă; 
 Cunoașterea excelentă a limbilor română și engleză scris și vorbit; 
 Cunoașterea calculatorului (Windows, MS Office, Internet Explorer). 

 
G. DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE 

Toate datele și informațiile primite de la MEC în scopul realizării acestei misiuni trebuie 
abordate în mod confidențial și utilizate doar în legătură cu îndeplinirea acestor Termeni de 
referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din îndeplinirea acestor 
Termeni de referință sunt drepturile de proprietate ale MEC. Conținutul materialelor scrise 
obținute și utilizate în cadrul acestei misiuni nu poate fi dezvăluit niciunei părți terțe fără 
autorizarea prealabilă explicită în formă scrisă a MEC. 
 
La etapele de executare, monitorizare și închidere, postul ar putea fi suplinit de un ofițer SIG 
suplimentar. Cei doi ofițeri SIG ar putea împărți responsabilitățile. 
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Anexa 10: Responsabilitățile cheie și cerințele de calificare pentru Managerul 
de Subproiect școlar  
 

Responsabilitățile cheie și cerințele de calificare pentru  
Managerul de Subproiect școlar (SSM) 

 

1. SSM are următoarele responsabilități cheie: 
a) Gestionează implementarea Subproiectului școlar și coordonează implementarea 

activităților Subproiectului școlar, inclusiv promovarea și facilitarea comunicării între 
personal și părțile interesate; 

b) Este omologul cheie pentru interacționarea cu MEC/PMT, inclusiv pentru toate 
solicitările și schimburile oficiale legate de gestionarea zilnică a Subproiectului școlar, 
pregătirea vizitelor de supervizare, organizarea întâlnirilor la solicitarea MEC/PMT, 
monitorizarea îndeplinirii solicitărilor și recomandărilor MEC/PMT; 

c) Pregătește planificarea trimestrială a implementării Subproiectului școlar, asigurând 
revizuirea periodică și, după caz, actualizarea acestuia; 

d) Pregătește rapoartele de progres și rapoartele finale și le prezintă conform 
prevederilor din Manual și Acordul SIG; 

e) Supervizează monitorizarea tuturor indicatorilor Subproiectului școlar; 
f) Supraveghează implementarea Subproiectului școlar, inclusiv execuția contractelor și 

protocoalelor de colaborare; 
g) Supervizează implementarea Cadrului de management social și de mediu; 
h) Ține la curent MEC/PMT cu privire la toate aspectele de monitorizare a Subproiectului 

școlar. 
 
2. GPM trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de calificare: 

a) Are o diplomă universitară de licență și o diplomă de master în domeniul relevant 
(administrație, economie etc.); 

b) Are cel puțin doi ani de experiență de muncă în domeniul managementului și 
planificării proiectelor; 

c) Cunoaște fluent limba română (atât oral, cât și scris); cunoașterea limbii engleze va fi 
un avantaj; 

d) Are abilitatea demonstrată de a lucra în echipe, de a comunica cu toți membrii echipei 
și de a antrena mai mulți membri juniori ai echipei; 

e) Demonstrează abilități interpersonale puternice și abilități bune de comunicare scrisă 
și orală în limba română; 

f) Corespunde standardelor înalte de integritate personală și are capacitatea de a trata 
toate persoanele cu corectitudine și respect; 

g) Experiența de lucru în proiecte internaționale va constitui un avantaj. 

 
 


